



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

Université Royale de Droit et Des Sciences Economiques

Royal University of Law and Economics



គម្រោងស្រាវជ្រាវ

មុខវិជ្ជា៖ គ្រប់គ្រង និង វិភាគគម្រោង

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ «មួយថ្ងៃ នៃស្ថាប័នព្រឹទ្ធ»

គម្រោងអនុវត្ត ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំ៖ បណ្ឌិត ព្រ៉ាំ ទេវី

រៀបរៀងដោយ៖

១.លោក ថៃ សុមេធា

២.កញ្ញា ភី ចិន្តា

៣.កញ្ញា គឹម ស្រីនិច្ច

៤.កញ្ញា មុត នីតា

៥.កញ្ញា ជឹម សុភានុ

៦.លោក ណាំ សុខហៃ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ធុរកិច្ច ឯកទេសគ្រប់គ្រង

ជំនាន់២២ ជំហាន២ ក្រុមB ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២

ឆ្នាំសិក្សា ៖ ២០២៥-២០២៦

អារម្ភកថា

ជាដំបូងយើងខ្ញុំ សូមសម្តែងការគោរពអរគុណ និងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ចំពោះអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យ **បណ្ឌិត ព្រំ ទេវី** ដែលអ្នកគ្រូបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនរូប យើងខ្ញុំ និងបានផ្តល់ជាប្រធានបទកិច្ចការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បី ស្វែងយល់ការតែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះ វាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងមួយចំនួនតូច ទៅតាម លទ្ធភាពដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវកន្លងមក និងតាមឯកសារយោងមួយចំនួននៅតាម ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថា កិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ឈានទៅ រកភាពលំអិតនាពេលខាងមុខ។

យើងខ្ញុំដែលជាអ្នករៀបរៀងកិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះ សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុននូវរាល់ កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាទាំងឡាយ នៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះ ហើយក៏ សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះ អ្នកគ្រូ មិត្តនិស្សិត និងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានជួយផ្តល់មតិកែលំអរ ដល់រូបយើងខ្ញុំផ្ទាល់ ដើម្បីឲ្យកិច្ចការស្រាវជ្រាវលើកក្រោយៗកាត់តែល្អជាងនេះមួយកម្រិតទៀត។

មាតិកា

ទំព័រ

សាវតាគម្រោង	iv
-------------------	----

ជំពូកទី១

ការរៀបចំផែនការគម្រោង

១.១. អំពីគម្រោង.....	១
១.២. គោលបំណង.....	១
១.៣. គោលដៅ.....	១
១.៤. សកម្មភាពសំខាន់ៗ	១
១.៥. ប្រភពថវិកា.....	២
១.៦. អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគម្រោង.....	៣
១.៧. សូចនាករ	៤
១.៨. មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់.....	៦
១.៩. ហានិភ័យ.....	៨

ជំពូកទី២

ដំណើរការអនុវត្តគម្រោង និងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស

២.១. ការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស.....	១១
២.២. ការបែងចែកធនធានមនុស្ស.....	១១
២.២.១. ការរៀបចំអង្គការលេខ	១២
២.២.២. តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ.....	១៣
២.២.៣ ការប្រើប្រាស់ពេលវេលា.....	១៤
២.៤. ការប្រើប្រាស់ប្រធានគម្រោង	១៦
២.៥. ការតាមដានគម្រោង វាយតម្លៃគម្រោង និងការតាមដានបន្ត	១៦
២.៥.១. ការតាមដានគម្រោង	១៦
២.៥.២. ការវាយតម្លៃគម្រោង	១៧
២.៥.៣. ការតាមដានបន្ត.....	១៨
២.៦. ការបញ្ចប់គម្រោង និងការផ្ទេរលទ្ធផលនៃគម្រោង.....	១៨
២.៦.១. ការបញ្ចប់គម្រោង	១៨

២.៦.២. ការផ្ទេរលទ្ធផលនៃគម្រោង	១៩
-------------------------------------	----

ជំពូកទី៣

ការវិភាគ SWOT លើដំណើរការអនុវត្តគម្រោង

៣.១ ការវិភាគ SWOT នៃគម្រោង	១៩
៣.១.១. ចំណុចខ្លាំង	១៩
៣.១.២. ចំណុចខ្សោយ	២០
៣.១.៣. ឱកាស	២០
៣.១.៤. ការគំរាមកំហែង	២១

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍

សាវតាគម្រោង

ក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបច្ចេកវិទ្យាបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងសំខាន់ចំពោះរបៀបរស់នៅ និងមុខរបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ជាពិសេស នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងការកើនឡើងនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទំនើបៗ បានធ្វើឱ្យរបរ ប្រពៃណីមួយចំនួនត្រូវប្រឈមនឹងការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងចំណោមមុខរបរទាំងនោះ របរបើក ស៊ីក្លូត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមុខរបរប្រពៃណីដ៏សំខាន់មួយ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រ ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ស៊ីក្លូ គឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនប្រភេទកង់បី ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយអ្នកដំណើរអង្គុយ នៅផ្នែកខាងមុខ ខណៈអ្នកបើកបរអង្គុយ និងជិះកង់នៅផ្នែកខាងក្រោយ។ ស៊ីក្លូបានចូលមកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៣០ ហើយភ្នំពេញត្រូវបានគេកត់ត្រាថាជាទីក្រុងមួយ ក្នុងចំណោមទីកន្លែងដំបូងៗដែលស៊ីក្លូត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។ ប្រភពប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបាន បង្ហាញថា ស៊ីក្លូមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅប្រហែលឆ្នាំ១៩៣៥-១៩៣៦ មុននឹងរីករាលដាលទៅ កាន់តំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងឥណ្ឌូចិន។

អ្នកប្រកបរបរបើកស៊ីក្លូភាគច្រើន គឺជាមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបានប្រកបរបរនេះអស់រយៈពេល ជាច្រើនឆ្នាំ។ ដោយមើលឃើញពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស៊ីក្លូ និងស្ថានភាពជីវភាពដែលអ្នកប្រកបរបរនេះ អាចប្រឈម ជាពិសេសលោកតាស៊ីក្លូដែលនៅតែខិតខំប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃនៅតំបន់មុខវត្តឧណ្ណាលោម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រុមនិស្សិតបានផ្តួចផ្តើមរៀបចំគម្រោងសប្បុរសធម៌មួយដែលមានឈ្មោះថា «មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម»។

ការបង្កើតគម្រោង «មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម» មិនមានគោលបំណងផ្តល់ជំនួយតែផ្នែកសម្ភារៈ និង ថវិកាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចង់បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលនៅតែ ខិតខំប្រឹងប្រែងរកចំណូលតាមរយៈមុខរបរប្រពៃណី។ ជំនួយដែលផ្តល់ជូន ទោះបីជាមិនអាចដោះស្រាយ បញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានទាំងស្រុងក៏ដោយ ក៏អាចចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយបន្ទុកក្នុងរយៈពេលខ្លី និងផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ផងដែរ។

ជាសរុប គម្រោង «មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម» ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយផ្អែកលើការយល់ឃើញ អំពីតម្លៃរបស់មុខរបរស៊ីក្លូក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងសង្គមកម្ពុជា ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាព របស់លោកតាស៊ីក្លូដែលនៅតែប្រកបរបរនេះ។ គម្រោងនេះសង្ឃឹមថា តាមរយៈការចូលរួមតូចមួយ របស់ក្រុមនិស្សិត នឹងអាចនាំមកនូវការចែករំលែកក្តីសង្ឃឹម ស្នាមញញឹម និងកម្លាំងចិត្តដល់លោកតាស៊ីក្លូ ព្រមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការចែករំលែក និងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គម។

ជំពូកទី១
ការរៀបចំផែនការគម្រោង

១. ១ អំពីគម្រោង

គម្រោងនេះមានឈ្មោះថា៖ កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ «មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម»។

១.២. គោលបំណង

សម្រាប់គម្រោងមួយនេះដែរ គឺមានគោលបំណងធ្វើសប្បុរសធម៌ ចែករំលែកក្តីសង្ឃឹម និងស្នាមញញឹមជូនចំពោះលោកតាស៊ីក្លូ នៅមុខវត្តឧណ្ណាលោម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈការផ្តល់អំណោយសប្បុរសធម៌ ជាថវិកា និងគ្រឿងឧបកោគបរិកោគដែលចាំបាច់។

១.៣. គោលដៅ

ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលបំណងខាងលើនេះ គម្រោងបានកំណត់គោលដៅចំនួន ៣ ជាចម្បង ដូចខាងក្រោម៖

គោលដៅទី១ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបកោគបរិកោគដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី២ ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបកោគបរិកោគទៅទីតាំងដែលបានកំណត់ និង រៀបចំប្រគល់កញ្ចប់អំណោយជូន លោកតាស៊ីក្លូ និងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី៣ សរសេរបាយការណ៍អំពី ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

១.៤. សកម្មភាពសំខាន់ៗ

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនីមួយៗ នៃគម្រោងមួយនេះ យើងមានសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ ចូលរួមសម្រេចនូវគោលដៅទាំងបីខាងលើ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបកោគបរិកោគដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

- **សកម្មភាពទី១.១៖** រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៦រូប ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **សកម្មភាពទី១.២៖** ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែងរបស់លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

- **សកម្មភាពទី១.៣៖** ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន២០កញ្ចប់ សម្រាប់ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី២៖ ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅទីតាំងដែលបានកំណត់ និង រៀបចំប្រគល់កញ្ចប់អំណោយជូន លោកតាស៊ីក្លូ និងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

- **សកម្មភាពទី២.១៖** ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- **សកម្មភាពទី២.២៖** ក្រុមការងារ រៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- **សកម្មភាពទី២.៣៖** ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច ៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងតិចចំនួន១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី៣៖ សរសេរបាយការណ៍អំពី ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

- **សកម្មភាពទី៣.១៖** ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- **សកម្មភាពទី៣.២៖** ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោងនៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- **សកម្មភាពទី៣.៣៖** ក្រុមការងារ ប្រគល់របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

១.៥. ប្រភពថវិកា

គម្រោងខាងលើនេះ ទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីដៃគូសហការរួមមានខាងក្រោម៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។ កញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភទទួលបានពីសំណាក់ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៥០០ ០០០រៀល សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចំណាយទូទៅ ចំណាយលើកញ្ចប់អំណោយ និងការវេចខ្ចប់។

គោលដៅទី២៖ កញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភ ពីសំណាក់សប្បុរសជន(តាមបណ្តាញសង្គម) ដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគម្រោងនេះ និងការចូលរួមពី អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ រួមទាំងសិស្សច្បងសរុបជាថវិកាចំនួន ៥០០ ០០០រៀល សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ ជូនក្រុមលោកតាស៊ីក្រូ។

គោលដៅទី៣៖ ថវិកាបម្រុងរដ្ឋបាលគឺ ត្រូវដកចេញពី ៥% នៃថវិកាសរុបដែលបានកៀរគរបានដើម្បីទុកសម្រាប់ចំណាយលើការរៀបចំរបាយការណ៍ ការបោះពុម្ព និងការបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈជន ៥០ ០០០រៀល ហើយចំពោះថវិកាដែលនៅសេសសល់ពីកម្មវិធី ប្រសិនបើមានថវិកាសល់ពីការទិញសម្ភារៈ ត្រូវបង្វែរមកប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលវាយតម្លៃ និងរបាយការណ៍។

១.៦. អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគម្រោង

ដោយយោងតាម សមាជិកខាងក្រុមយើងខ្ញុំមានចំនួន៦នាក់ ហើយក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងគម្រោងមួយនេះផងដែរ។ ដូចនេះ អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ បានរៀបចំដូចខាងក្រោម៖

គោលដៅទី១៖

សកម្មភាពទី១.១៖ រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៦រូប ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី១.១ **លោក ថៃ សុមេធា**

សកម្មភាពទី១.២៖ ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែងរបស់លោកតាស៊ីក្រូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី១.២ **កញ្ញា ភី ចិន្តា**

សកម្មភាពទី១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន២០កញ្ចប់ សម្រាប់ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្រូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី១.៣ **កញ្ញា គឹម ស្រីនិច្ច**

គោលដៅទី២៖

សកម្មភាពទី២.១៖ ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី២.១ **លោក ណាំ សុខហៃ**

សកម្មភាពទី២.២៖ ក្រុមការងារ រៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីក្រូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី២.២ **កញ្ញា មុត នីតា**

សកម្មភាពទី២.៣៖ ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច ៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍ យ៉ាងតិចចំនួន១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី២.៣ កញ្ញា ជឹម សុកានុ

គោលដៅទី៣៖

សកម្មភាពទី៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់ គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី៣.១ លោក ថៃ សុមេធា

សកម្មភាពទី៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី៣.២ កញ្ញា ភី ចិន្តា

សកម្មភាពទី៣.៣៖ ក្រុមការងារ ប្រគល់របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផល នៃគម្រោងជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពទី៣.៣ កញ្ញា គឹម ស្រីនិច្ច

១.៧. សូចនាករ

សូចនាករសម្រាប់វាស់វែង នៅក្នុងគម្រោងនេះរួមមាន៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបកោគបរិកោគដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.១៖ រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៦រូប ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្ត គម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី១.១.១៖ ក្រុមការងារមានសមាជិក៦រូប ត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.២៖ ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែង របស់លោកតាស៊ីក្ខ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី១.២.១៖ ក្រុមការងារត្រូវបានចុះសិក្សាដល់ទីតាំង ប្រមូលព័ត៌មានអំពី តម្រូវការសម្ភារៈ និងជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន២០កញ្ចប់ សម្រាប់ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី១.៣.១៖ របាយការណ៍ពីការវេចខ្ចប់អំណោយ និងរូបថត នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី២៖ ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំប្រគល់កញ្ចប់អំណោយជូនលោកតាស៊ីក្លូ និងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.១៖ ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី២.១.១៖ អំណោយទាំងអស់ ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីតាំង ដោយសុវត្ថិភាព និងទាន់ពេលវេលា នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.២៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី២.២.១៖ អំណោយចំនួន២០កញ្ចប់ ត្រូវបានជូនលោកតាស៊ីក្លូ ដោយជោគជ័យ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.៣៖ ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងតិចចំនួន១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី២.៣.១៖ រូបភាព និងវីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង ត្រូវបានផ្តិតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងជាឯកសារ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី៣៖ សរសេររបាយការណ៍អំពី ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី៣.១.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបថវិកា ត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរ ដោយមានភាពត្រឹមត្រូវ និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី៣.២.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានា ត្រូវបានរៀបចំ និងបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.៣៖ ក្រុមការងារ ប្រគល់របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី៣.៣.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោង ត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរ និងមានខ្លឹមសារពេញលេញ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

១.៨. មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងគម្រោងនេះរួមមាន៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបកោគបរិកោគដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.១៖ រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៦រូប ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី១.១.១៖ បញ្ជីឈ្មោះក្រុមការងារ និងអង្គការលេខ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.២៖ ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែងរបស់លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី១.២.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍ចុះសិក្សាទីតាំង បញ្ជីតម្រូវការសម្ភារៈ និងរូបថតឬវីដេអូនៃការចុះសិក្សា នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន២០កញ្ចប់ សម្រាប់ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី១.៣.១៖ ក្រុមការងារថតរូប និងមានរបាយការណ៍សកម្មភាពនៃការរៀបចំនិងវេចខ្ចប់ ដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមបញ្ជីនៃចំនួនកញ្ចប់អំណោយ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី២៖ ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំប្រគល់កញ្ចប់អំណោយជូនលោកតាស៊ីក្លូ និងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.១៖ ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២.១.១៖ កំណត់ត្រា និងរូបថត ពីការទទួលទំនិញនៅទីតាំងកំណត់ និងបញ្ជីសម្ភារៈដែលបានដឹកជញ្ជូន នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.២៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២.២.១៖ ការរៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគទៅកាន់លោកតាស៊ីក្លូតាមបញ្ជីឈ្មោះ និងមានបញ្ជីប្រគល់-ទទួល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.៣៖ ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច ៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងតិចចំនួន១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី២.៣.១៖ ក្រុមការងារផ្តិតយករូបភាព និងវីដេអូដែលបានថតទុកជាកត្តាតាងនៃការអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

គោលដៅទី៣៖ សរសេររបាយការណ៍អំពី ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី៣.១.១៖ របាយការណ៍ត្រូវផ្អែកលើវិក្កយបត្រទូទាត់ បញ្ជីចំណូល-ចំណាយ និងតារាងសង្ខេបថវិកា នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោងនៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី៣.២.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលគម្រោង ឯកសារ វាយតម្លៃលទ្ធផល និងកសាងគាំទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.៣៖ ក្រុមការងារ ប្រគល់របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផល នៃគម្រោងជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ទី៣.៣.១៖ លិខិតប្រគល់-ទទួលរបាយការណ៍ និងបញ្ជីអ្នក ទទួល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

១.៩. ហានិភ័យ

ការអនុវត្តគម្រោងសប្បុរសធម៌ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តម្រូវឱ្យមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពី បរិបទសង្គម ភូមិសាស្ត្រ និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគហានិភ័យលម្អិតសម្រាប់ សកម្មភាពនីមួយៗ៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបកោគបរិភោគដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី១.១៖ រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៦រូប ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្ត គម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី១.១.១៖ មិនមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញការងារនេះ។

សកម្មភាពទី១.២៖ ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែង របស់លោកតាស៊ីក្ខុ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី១.២.១៖ ការប្រមូលព័ត៌មានមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ឬព័ត៌មានដែល ទទួលបានមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការពិត ។

សកម្មភាពទី១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន២០កញ្ចប់ សម្រាប់ ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្ខុ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី១.៣.១៖ កង្វះសម្ភារៈ ការឡើងថ្លៃទំនិញ ការបញ្ជាទិញយឺត ឬការរៀបចំ មិនទាន់តាមពេលវេលា។

គោលដៅទី២៖ ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំប្រគល់កញ្ចប់អំណោយជូនលោកតាស៊ីក្លូ និងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី២.១៖ ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី២.១.១៖ ការកកស្ទះចរាចរណ៍ អាកាសធាតុមិនអំណោយផល យានជំនិះខូច ឬការខូចខាតសម្ភារៈ។

សកម្មភាពទី២.២៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីក្លូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី២.២.១៖ ចំនួនអ្នកទទួលលើសការកំណត់ ការរៀបចំមិនមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងការមិនចូលរួមសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

សកម្មភាពទី២.៣៖ ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច ៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងតិចចំនួន១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី២.៣.១៖ បញ្ហាឧបករណ៍ថត រូបភាពឬវីដេអូមិនគ្រប់ចំនួន និងគុណភាពរូបភាពមិនល្អ។

គោលដៅទី៣៖ សរសេរបាយការណ៍អំពី ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាពទី៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី៣.១.១៖ ទិន្នន័យចំណាយមិនគ្រប់គ្រាន់ និងកំហុសក្នុងការបូកសរុបថវិកា។

សកម្មភាពទី៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនានានៃគម្រោងនៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

ហានិភ័យទី៣.២.១៖ ការខ្វះទិន្នន័យ ឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់ ប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃរបស់គម្រោង។

សកម្មភាពទី៣.៣៖ ក្រុមការងារ ប្រគល់របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

**ហានិភ័យទី៣.៣.១៖ ការប្រគល់របាយការណ៍មានភាពយឺតយ៉ាវ និងមិនសហការ
ចូលរួមធ្វើរបាយការណ៍។**

ជំពូកទី២

ដំណើរការអនុវត្តគម្រោង និងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស

២.១. ការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស

ក្រុមការងារចំនួន ០៦នាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមនិស្សិតថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់២២ ជំហានទី២ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ដោយបានធ្វើការបែងចែក ការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួន។

២.២. ការបែងចែកធនធានមនុស្ស

ការបែងចែកធនធានមនុស្ស នៅក្នុងគម្រោងស្តីពី “កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម” មានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

ក. ប្រធានគម្រោង មានកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវដូចជា៖

- គ្រប់គ្រង ដឹកនាំ និងជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ក្រុមការងារ និងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុង គម្រោងទាំងមូល។
- អនុម័តលើផែនការនានា ដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផែនការអនុវត្ត រួមទាំងត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃលទ្ធផលគម្រោងផងដែរ។

ខ. ផ្នែករៀបចំផែនការ មានកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវដូចជា ៖

- បែងចែកភារកិច្ចការងារ និងរៀបចំតារាងពេលវេលា សម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗ។
- តាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍ អំពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងទៅកាន់ប្រធានគម្រោង។

គ. ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ មានកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវដូចជា៖

- រៀបចំ និងតាមដានផែនការថវិកា និងការចំណាយផ្សេងៗ។
- ត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ថវិកា និងការចំណាយទៅកាន់ប្រធានគម្រោង។

ឃ. ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងសហប្រតិបត្តិការ មានកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវដូចជា៖

- ទាក់ទងទំនាក់ទំនងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងអ្នកតំណាងសមាគមន៍លោកតាស៊ីក្ល។
- ទាក់ទង និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសប្បុរសធម៌ និងប្រមូលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។

ង. ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ មានកាតព្វកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវដូចជា៖

- រៀបចំសម្ភារ ការដឹកជញ្ជូន និងសម្របសម្រួលទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីទាំងមូល។

២.២.១. ការរៀបចំអង្គការលេខ

អង្គការលេខសម្រាប់គ្រប់គ្រង លើការអនុវត្តគម្រោងស្តីអំពី កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ មួយថ្ងៃ នៃស្ថាប័នព្រឹទ្ធប្រឹក្សាស្តីពីមុខវត្ថុឧណ្ណាលោម ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ៖

អង្គការលេខនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងសប្បុរសធម៌ស្តីពីមួយថ្ងៃ នៃស្ថាប័នព្រឹទ្ធប្រឹក្សាស្តីពីមុខវត្ថុឧណ្ណាលោម



ប្រធានគម្រោង
លោក ថៃ សុមេត
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៦៩ ៦៩៨ ៧៩៦
អ៊ីម៉ែល៖ someth_thai@yahoo.com



រៀបចំដោយ

លោក ណាំ សុខហៃ
ប្រធានថ្នាក់កិច្ចការទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០១/០៧/២០២៦

អនុម័តដោយ

លោក ថៃ សុមេត
ប្រធានអង្គការកិច្ចការទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៦/០៧/២០២៦

២.២.២. តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ

ក្រុមការងារចំនួន ០៦នាក់ បានធ្វើការបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	គោត្តនាម និងនាម	តួនាទី		ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ
១	លោក ថៃ សុមេធា	ប្រធានគម្រោង		-បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង -ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល។
២	កញ្ញា ភី ចិន្តា	ប្រធានផ្នែក	ផ្នែករៀបចំផែនការ	-ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែងរបស់លោកតាស៊ីក្លូ -ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោង។
៣	កញ្ញា គឹម ស្រីនិច្ច	ប្រធានផ្នែក	ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ	-ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន ២០កញ្ចប់សម្រាប់ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្លូ -ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោង។
៥	កញ្ញា មុត នីតា	ប្រធានផ្នែក	ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងសហប្រតិបត្តិការ	-ក្រុមការងារ រៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីក្លូ។
៦	កញ្ញា ជឹម សុភានុ	សមាជិក		-ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច ៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងតិចចំនួន១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង។
៤	លោក ណាំ សុខហៃ	ប្រធានផ្នែក	ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ	-ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់។

២.២.៣ ការប្រើប្រាស់ពេលវេលា

ល.រ	ផែនការសកម្មភាព	ចំនួនថ្ងៃ	ថ្ងៃចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃបញ្ចប់	ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៦				ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៦			
					សប្តាហ៍				សប្តាហ៍			
					១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីទីតាំងដែលត្រូវចុះ បង្កើតគម្រោងប្រមូលថវិកា និងរៀបចំគ្រឿងឧបកោសបរិកោសដែលត្រូវបរិច្ចាគ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៦ ដល់ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	៣៩	០១-០៩-២០២៦	១០-១០-២០២៦								
១.១	រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៥រូប ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦	៥	០១-០៩-២០២៦	០៥-០៩-២០២៦								
១.២	ក្រុមការងារធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈជាក់ស្តែងរបស់លោកតាស៊ីក្ខុ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦	៧	១៣-០៩-២០២៦	១៩-០៩-២០២៦								
១.៣	ក្រុមការងាររៀបចំ និងវេចខ្ចប់អំណោយចំនួន៣០កញ្ចប់ សម្រាប់ប្រគល់ជូន លោកតាស៊ីក្ខុ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦	១០	២០-០៩-២០២៦	៣០-០៩-២០២៦								
២	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបកោសបរិកោសទៅទីតាំងដែលបានកំណត់ និង រៀបចំប្រគល់កញ្ចប់អំណោយជូន លោកតាស៊ីក្ខុ និងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	១៧	០១-១០-២០២៦	១៧-១០-២០២៦								
២.១	ក្រុមការងារ ដឹកជញ្ជូនឧបកោសបរិកោសចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	១០	០១-១០-២០២៦	១០-១០-២០២៦								

២.២	ក្រុមការងារ រៀបចំ និងប្រគល់កញ្ចប់ឧបភោគបរិភោគចំនួន ២០កញ្ចប់ ទៅកាន់លោកតាស៊ីភូ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។	៧	១១-១០-២០២៦	១៧-១០-២០២៦									
២.៣	ក្រុមការងារ ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងតិច ៥០រូប និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងតិចចំនួន ១វីដេអូ នៃសកម្មភាពគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	៧	១១-១០-២០២៦	១៧-១០-២០២៦									
៣	សរសេររបាយការណ៍អំពី ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	៧	១៨-១០-២០២៦	២៤-១០-២០២៦									
៣.១	ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	៧	១១-១០-២០២៦	១៧-១០-២០២៦									
៣.២	ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	៧	១១-១០-២០២៦	១៧-១០-២០២៦									
៣.៣	ក្រុមការងារ ប្រគល់របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦	៧	២៥-១០-២០២៦	៣១-១០-២០២៦									

២.៤. ការប្រើប្រាស់ប្រធានគម្រោង

ថវិកាគម្រោងទទួលបានពីប្រភពថវិកាទាំងពីរខាងលើនឹងត្រូវបែងចែកសម្រាប់ការងារផ្សេងៗ ដូចខាងក្រោម

ល.រ	មុខទំនិញ	ចំនួន	តម្លៃប្លង់កតា (រៀល)	សរុប (រៀល)	ភាគរយ	ភ្នាក់ងារឬ មធ្យោបាយ	ផ្សេងៗ
១	អង្ករ	៤០kg	៣ ៥០០	១៤០ ០០០			សម្រាប់បរិភោគ
២	ត្រីខ	២០ កំប៉ុង	២ ៥០០	៥០ ០០០			សម្រាប់បរិភោគ
៣	ទឹកស៊ីអ៊ីវ	២០ដប	៣ ០០០	៦០ ០០០			សម្រាប់បរិភោគ
៤	ប្រេងកូឡា	២០ខ្នង	៣ ០០០	៦០ ០០០			សម្រាប់លាប
៥	ក្រម៉ា	២០	១០ ០០០	២០០ ០០០			សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
៦	អាវ	២០					ពីសប្បុរសជន
៧	សាប៊ូជុំ	២០ជុំ	២ ០០០	៤០ ០០០			សម្រាប់ជុះខ្លួន
៨	សរុបថវិកាសម្រាប់សម្ភារៈ			៥៥០ ០០០	៥៥%		
៩	ថវិកាឧបត្ថម្ភ	២០នាក់	២០ ០០០	៤០០ ០០០	៤០%		សម្រាប់ការចាយវាយ
១០	ថវិការបម្រុងរដ្ឋបាល	៥%	៥០ ០០០	៥០ ០០០	៥%		របាយការណ៍ឬសវនកម្មផ្សេងៗ
១១	សរុបថវិកាគម្រោង ៨+៩+១០			១ ០០០ ០០០	១០០%		

២.៥. ការតាមដានគម្រោង តាមតម្លៃគម្រោង និងការតាមដានបន្ត**២.៥.១. ការតាមដានគម្រោង**

ការតាមដានជាប្រចាំ ទៅលើសកម្មភាពដែលបានកំណត់ក្នុងការអនុវត្ត ត្រូវតែដំណើរការទៅតាមផែនការ និងពេលវេលាកំណត់ ហើយត្រូវតាមដានដោយប្រធានគម្រោង សហការជាមួយសមាជិកទាំងអស់។ លើសពីនេះទៅទៀត ការតាមដានគម្រោងនេះ គឺដើម្បីធានាថា ដំណើរការនៅតែរលូនទៅតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញឱ្យអនុវត្ត។

២.៥.២. ការវាយតម្លៃគម្រោង

ការវាយតម្លៃគម្រោង ត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោង ដោយបុគ្គលឯករាជ្យ (តាមបណ្តាញសង្គម) រៀបចំដោយប្រធានគម្រោង ដើម្បីតាមដាន និងវាយតម្លៃ។ ក្នុងន័យនេះ ប្រធានគម្រោងនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធភាពនៃសកម្មភាព ថាបានឆ្លើយតបទៅគោលបំណង និងការរំពឹងទុករបស់គម្រោងនេះ។ ជាមួយគ្នានេះ ការតាមដានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃគម្រោង នឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាឯកសារនិងវាស់ស្ទង់នូវកម្រិតពេញចិត្ត និងទាន់ពេលវេលានៃសកម្មភាពនីមួយៗ តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោង រហូតដល់បញ្ចប់គម្រោង។

ការវាយតម្លៃគម្រោង គឺធ្វើឡើងចំនួន ៤ ដំណាក់កាល៖

១.ការវាយតម្លៃមុនអនុវត្ត(Pre-Evaluation) គឺកំឡុងពេលការអង្កេតតម្រូវការសម្ភារៈ ការពិនិត្យធនធាន និងវិភាគលើបញ្ហាដែលអាចកើតមាន។

២.ការវាយតម្លៃកំពុងអនុវត្ត(On-going Evaluation) គឺកំឡុងពេលដំណើរការគ្រប់គ្រងសកម្មភាព ការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការចំណាយលើសម្ភារៈឱ្យស្របតាមកញ្ចប់ថវិកា និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រជីកជញ្ជូន។

៣.ការវាយតម្លៃចុងក្រោយ (End-Evaluation) គឺធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាព គឺការសម្រេចគោលដៅការពេញចិត្តពីអ្នកចូលរួម និងបូកសរុបចំណូល-ចំណាយសរុបភ្លាមៗក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធី។

៤.ការវាយតម្លៃក្រោយបញ្ចប់(Post-Evaluation) គឺការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ និងមេរៀនដែលទទួលបានគឺកត់ត្រានូវចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយ ដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់គម្រោងក្រោយ និងផ្ញើរបាយការណ៍លទ្ធផល និងរូបភាពទៅកាន់អ្នកបរិច្ចាគដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្ត។

២.៥.៣. ការតាមដានបន្ត

ការតាមដានបន្ត ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលបន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ ដោយប្រធានគម្រោង និងបុគ្គលឯករាជ្យ ដើម្បីតាមដានមើលនូវប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលនៃគម្រោងដែលបានអនុវត្ត ក្នុងគោលបំណងធានាថា អំណោយ និងសម្ភារៈដែលបានផ្តល់ជូនលោកតាស៊ីក្លូ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្របតាមគោលបំណង និងមានប្រយោជន៍កម្រិតណា ក៏ដូចជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់លោកតាស៊ីក្លូ ។

២.៦. ការបញ្ចប់គម្រោង និងការផ្តល់ឧទ្ធផលនៃគម្រោង

២.៦.១. ការបញ្ចប់គម្រោង

គម្រោងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ «មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម» ជូនដល់លោកតាស៊ីក្ខ នៅមុខវត្តឧណ្ណាលោម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានរយៈពេល ៥៤ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ដល់សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។ គម្រោងសប្បុរសធម៌មួយនេះ បានសម្រេចគោលបំណងក្នុងការជួយផ្តល់ជាអំណោយសប្បុរសធម៌ ជាថវិកា និងគ្រឿងឧបកោគបរិកោគដែលចាំបាច់។ តាមរយៈការរៀបចំដោយមានផែនការ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមការងារ ភាគីពាក់ព័ន្ធ សប្បុរសជន និងការអនុវត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមការងារគម្រោងនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើផែនការគម្រោង រៀបចំចែករំលែកការកិច្ចទទួលខុសត្រូវតាមធនធាន ការទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការតាមដាន ព្រមទាំងវាយតម្លៃគម្រោងដោយផ្ទាល់។ ម្យ៉ាងទៀត សមាជិកគម្រោង នឹងទទួលបាននូវការស្វែងយល់ជាក់ស្តែងអំពីស្ថានភាពជីវភាពរបស់ក្រុមលោកតាស៊ីក្ខ និងរួមចំណែកក្នុងការជួយចែករំលែកក្តីសង្ឃឹម និងស្នាមញញឹមទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ។

២.៦.២. ការផ្តល់ឧទ្ធផលនៃគម្រោង

ក្រោយពីគម្រោងបានបញ្ចប់ ទិន្នន័យលទ្ធផលដែលប្រមូលបានពីការអនុវត្តគម្រោង ក្រុមការងារសម្រេចធ្វើជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នូវរបាយការណ៍របស់គម្រោង ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវតម្លាភាពនៃគម្រោង។ លើសពីនេះទៅទៀត ដើម្បីជាឯកសារយោង និងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់លោកតាស៊ីក្ខ នៅមុខវត្តឧណ្ណាលោម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ជាគោលដៅសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នាពេលអនាគត ក្រុមការងារនឹងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់គម្រោងជាសាធារណៈ នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការផ្ទាល់ខ្លួននីមួយៗ ដែលជាសមាជិកនៃគម្រោង និងក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនានា។ ជាមួយនឹងការចែករំលែករបាយការណ៍នេះនឹងក្លាយជាគំរូ និងបំផុសគំនិតដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការរៀបចំព្រមទាំងអនុវត្តសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គមនាអនាគត។

ជំពូកទី៣

ការវិភាគ SWOT លើដំណើរការអនុវត្តគម្រោង

គម្រោងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ «មួយថ្ងៃ នៃស្នាមញញឹម» ជូនទៅដល់លោកតាស៊ីក្ខូ នៅមុខវត្ត ឧណ្ណាលោម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានការចូលរួមមូលនិធិសប្បុរសធម៌ពីសំណាក់និស្សិតថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេសគ្រប់គ្រង ជំនាន់ទី២២ ជំហាន២ (MBM22-2B) នៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងសប្បុរសជនដទៃ ដែលមានគោលបំណងធ្វើសប្បុរសធម៌ ចែករំលែកក្តីសង្ឃឹម ស្នាមញញឹមជូនចំពោះលោកតាស៊ីក្ខូ និងផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្ត ដល់ពួកគាត់តាមរយៈ ការផ្តល់អំណោយសប្បុរសធម៌ ជាថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលចាំបាច់។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោង ការវិភាគ SWOT លើដំណើរការអនុវត្តគម្រោងរួមមានដូចខាងក្រោម ៖

៣.១.១ ចំណុចខ្លាំង

- គោលបំណងច្បាស់លាស់ ៖ គម្រោងនេះ មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយសម្រាល ការលំបាក និងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមលោកតាដែលមានជីវភាពខ្វះខាត។ គម្រោងមាន គោលដៅផ្តោតលើក្រុមលោកតាស៊ីក្ខូ វាជួយឱ្យការរៀបចំសកម្មភាព ការបែងចែកធនធាន និង ការវាយតម្លៃលទ្ធផល។
- ការបែងចែកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងអនុវត្ត៖ ការបង្កើតក្រុមការងារ ជួយឱ្យមានការបែងចែកភារ កិច្ចច្បាស់លាស់ ហើយជួយឱ្យការងារមានភាពងាយស្រួល និងប្រកបដោយរលូន។
- កាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់៖ គម្រោងមានការរៀបចំល្អជាមួយនឹង កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ ដែលវាជួយឱ្យក្រុមការងារ អាចគ្រប់គ្រង ពេលវេលាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តស្របតាមផែនការ។
- សូចនាករ និងមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៖ គម្រោងបានកំណត់សូចនាករសម្រាប់វាស់វែងលទ្ធផល និងមានមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ដូចជា របាយការណ៍ បញ្ជីចំណូល-ចំណាយ វិក្កយបត្រ រូបថត វីដេអូ និងបញ្ជីប្រគល់-ទទួល។
- ការប្រើប្រាស់ឯកសារ និងឧបករណ៍ជំនួយ៖ ប្រើប្រាស់ឯកសារយោង (របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ រូបថត និង វីដេអូនៃសកម្មភាពគម្រោង) ដើម្បីបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពបានអនុវត្តជាក់ស្តែង និង ជួយបង្ហាញពីភាពមានទំនួលខុសត្រូវនៃគម្រោង ដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ។

- ការទំនាក់ទំនង៖ សមាជិកគម្រោងបានទំនាក់ទំនងទៅក្រុមលោកតាស៊ីក្លូ មិត្តរួមថ្នាក់ រួមសាលា សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលា បណ្ណាញសង្គម ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំផែនការ ប្រមូល មូលនិធិ និងអនុវត្តកម្មវិធីនៅនឹងទីតាំងផ្ទាល់។
- បេសកកម្មសប្បុរសធម៌៖ គម្រោងផ្ដោតលើការជួយសម្រួលដល់ជីវភាពលោកតាស៊ីក្លូដែលមាន ភាពខ្វះខាត ដែលវាមិនមែនត្រឹមតែជាបេសកកម្មដែលមានអត្ថន័យប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំង ជួយទាក់ទាញសប្បុរសធម៌ឱ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើន និងជំរុញឱ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នក ឧបត្ថម្ភចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរ។

៣.១.២. ចំណុចខ្សោយ

- មូលនិធិសប្បុរសនៅមានកម្រិត៖ ដោយសារការប្រមូលមូលនិធិមានរយៈពេលខ្លី ដែលតម្រូវឱ្យ កញ្ចប់អំណោយសប្បុរសធម៌ និងថវិកាឧបត្ថម្ភ នៅមានកម្រិតតិចតួច បើធៀបទៅនឹងកង្វះខាត ជាក់ស្ដែងដែលគម្រោងបានស្វែងយល់។
- ពឹងផ្អែកលើសមាជិក៖ ការអនុវត្តសកម្មភាពត្រូវពឹងផ្អែកលើសមាជិក ប្រសិនបើសមាជិកណា ម្នាក់មានការមមាញឹក មិនអាចចូលរួម ឬមិនបំពេញភារកិច្ចតាមការកំណត់ នោះអាចប៉ះពាល់ ដល់កាលវិភាគ និងបង្កើនបន្ទុកដល់សមាជិកដទៃទៀត។
- ការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាគមន៍លោកតាស៊ីក្លូ៖ អាចមានបញ្ហាភាសា ឬវប្បធម៌ ដែលអាច មានផលប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការ និងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពនានា។
- ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់គោលដៅ និងអាកាសធាតុ ៖ ស្ថានភាពផ្លូវនៅទីក្រុងមានភាពតូច ចង្អៀត មានការកកស្ទះ និងស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនអំណោយផលអាចបណ្តាលឱ្យពន្យារពេល ធ្វើសកម្មភាពនៃគម្រោង។

៣.១.៣. ឱកាស

- ពង្រឹងទំនាក់ទំនង ៖ បង្កើតភាពជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមការងារគម្រោង និងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់។
- យុវជន និងសកម្មភាពសង្គម ៖ ផ្តល់ឱកាស និងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមយុវជនឱ្យចូលរួមការងារ សង្គម។
- ការផ្សព្វផ្សាយ ៖ បង្ហាញសកម្មភាពវិជ្ជមាននៃការងារសង្គម ដែលអាចជម្រុញដល់អ្នកដែល មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បរិច្ចាគនាពេលអនាគតអោយបានច្រើន ។

- ការអភិវឌ្ឍគម្រោងបន្ត៖ ប្រសិនបើគម្រោងទទួលបានជោគជ័យ វាអាចក្លាយជាគំរូសម្រាប់ការរៀបចំគម្រោងសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀត។ ក្រុមការងារអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ និងទិន្នន័យដែលទទួលបាន ដើម្បីកែលម្អការរៀបចំគម្រោងបន្ទាប់។

៣.១.៤. ការកំណត់អំណាច

- បញ្ហាចរាចរណ៍ និងការដឹកជញ្ជូន៖ ការដឹកជញ្ជូនអំណោយទៅកាន់ទីតាំងគោលដៅ អាចប្រឈមនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ ផ្លូវតូចចង្អៀត ឬការលំបាកក្នុងការចូលទៅកាន់តំបន់គោលដៅ។
- លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព ៖ ការផ្តល់អំណោយនៅលើដងផ្លូវធ្វើដំណើរ និងមានការជួបជុំពីសំណាក់លោកតាស៊ីក្ល អាចបង្កឱ្យមានការអសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ។
- លក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ និងការរស់នៅ ៖ វាអាចមានភាពខុសគ្នាខ្លះ រវាងក្រុមការងារ និងលោកតាស៊ីក្លក្នុងតំបន់ដែលអាចនឹងអោយមានភាពកាន់ត្រឡំផ្សេងៗ។
- លក្ខខណ្ឌខ្វះទំនុកចិត្តនៃអ្នកបរិច្ចាគ ៖ អាចមានករណីមិនទុកចិត្ត ទៅលើការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាក្នុងការទិញសម្ភារផ្សេងៗ ។
- អាកាសធាតុមិនអំណោយផល៖ ភ្លៀងខ្លាំង ឬអាកាសធាតុមិនអំណោយផល អាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរ ការប្រមូលផ្តុំ និងការចែកចាយឬដឹកជញ្ជូន សកម្មភាពអាចត្រូវពន្យារពេល។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្រោយអនុវត្តគម្រោងមួយនេះបញ្ចប់ គម្រោងនេះបានបញ្ចប់ភាពជោគជ័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទាំងនៅក្នុងការធ្វើផែនការ ការអនុវត្ត ការតាមដាន និងការវាយតម្លៃគម្រោង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសមាជិកក្រុម និងការគាំទ្រពីសមាគមន៍លោកតាស៊ីក្លូ គឺជាសូចនាករ៖ឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន ទៅកាន់ក្រុមលោកតាស៊ីក្លូ ដែលជាគោលដៅនៃគម្រោង។

លទ្ធផលវិជ្ជមានដែលទទួលបានពីគម្រោងមួយនេះ មានដូចជា ៖

- ការផ្តល់អំណោយសប្បុរសធម៌ ជាថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ បង្កើតទំនាក់ទំនង និងបង្កើននូវស្នាមញញឹម បរិយាកាសរីករាយ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសមាគមន៍លោកតាស៊ីក្លូ
- ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងារជាក្រុម និងភាពដឹកនាំ នៅក្នុងសហគមន៍ជាក់ស្តែង
- បន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀត គម្រោងមួយនេះ៖ បានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមនិស្សិត ក្នុងការអនុវត្ត និងបង្កើនចំណេះដឹងក្នុងការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងគម្រោង ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ បើទោះជាមានឧបសគ្គខ្លះៗ គន្លងដំណើរការគម្រោងដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក៏ក្រុមសមាជិករបស់គម្រោងនៅតែបន្តការងារ និងបញ្ចប់ទៅបានយ៉ាងរលូន ។

សរុបសេចក្តីមក គម្រោងមួយនេះបានបង្ហាញពី ការរៀបចំការងារជាក្រុម ដែលធ្វើឱ្យចេញជា ការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមសមាជិកគ្រប់រូប ដែលអាចជាជំនួយមួយផ្នែក ដល់លោកតាស៊ីក្លូ ជាពិសេស ការងារមួយនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំង និងជាកំរូសម្រាប់គម្រោងសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀតនាពេលអនាគត។