



**សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច**

Université Royale de Droit et Des Sciences Economiques

Royal University of Law and Economics

## **កិច្ចការស្រាវជ្រាវ**

### **ស្តីពី**

**ការផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារអូធីស្សីមនៅ**

**មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្តាល**

រៀបរៀងដោយ ៖

និស្សិតឈ្មោះ ៖ **លាង សេងហ៊ុយ**

**តុប កន្ថិកា**

**ខុម កក្កដារាជ**

**មីន សម្បត្តិ**

**ច្រីក សុម៉ាលី**

**ហ៊ិន រិទ្ធាវី**

**ហ៊ុម សុភាព**

**រី ស្រីពេជ្រ**

បង្រៀនដោយ ៖

បណ្ឌិត **ព្រំ ទេវី**

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ធុរកិច្ច ឯកទេសគ្រប់គ្រង

ជំនាន់២២ ជំហាន១ ក្រុមB ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១

ឆ្នាំសិក្សា : ២០២៥~២០២៦

**មាតិកា**

សាវតាកម្រោង..... i

**ជំពូកទី១ : ការរៀបចំផែនការគម្រោង**

១.១. ឈ្មោះគម្រោង..... ១  
១.២. គោលបំណង..... ១  
១.៣. គោលដៅ..... ១  
១.៤. សកម្មភាព..... ១  
១.៥. ប្រភពថវិកា..... ៣  
១.៦. អ្នកទទួលខុសត្រូវ..... ៣  
១.៧. សូចនាករ..... ៥  
១.៨. មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់..... ៧  
១.៩. ហានិភ័យ..... ៩

**ជំពូកទី២ : ដំណើរការគម្រោង**

២.១. ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង..... ១២  
២.២. ការប្រើប្រាស់ផែនការពេលវេលា..... ១៣  
២.៣. ការប្រើប្រាស់ធនធានគម្រោង..... ១៥  
២.៤. ការកំណត់ប្រភពថវិកា..... ១៦  
២.៥. ការតាមដាន ការវាយតម្លៃ និងការតាមដានបន្ត..... ១៦  
២.៦. ការបញ្ចប់គម្រោង..... ១៦  
២.៧. ការវិភាគ SWOT..... ១៧  
**សេចក្តីសន្និដ្ឋាន..... ១៨**

## **សាវតាគម្រោង**

បញ្ហាអូទីស្សីម គឺជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមទូទៅមិនថានៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជានិងនៅសកលលោកដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវចិត្ត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់កុមារ ប៉ុន្តែការ យល់ដឹងរបស់សាធារណៈជនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ ឬជួនកាលពីក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារដែលមានបញ្ហាផ្ទាល់ គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ ដោយសារតែមិនទាន់មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីបញ្ហានេះ កុមារដែលមាន អូទីស្សីមជាញឹកញាប់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរើសអើង ការមិនយល់ចិត្ត និងការខ្វះការគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួន មួយចំនួន ជាពិសេសមិនថាតែកុមារដែលមានបញ្ហាទេ ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់ក៏រងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្ត និង ការរើសអើងផងដែរ ក្នុងខណៈពេលដែលកុមារទាំងអស់ មិនថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ គឺគួរតែទទួល បានការស្រលាញ់ ការថែទាំ និងការរាប់អានដោយស្មើភាពគ្នានឹងកុមារដទៃទៀតក្នុងសង្គម។

ក្នុងន័យនេះ ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាអូទីស្សីមគឺជាកត្តាសំខាន់មួយ ដើម្បីជួយឲ្យ សាធារណៈជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអាការៈ អារម្មណ៍ និងតម្រូវការពិសេស របស់កុមារអូទីស្សីម។ ការយល់ដឹងនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ចិត្ត ការគោរពសិទ្ធិកុមារ និងការបង្កើត បរិយាកាសសង្គមមួយដែលមានភាពយោគយល់ និងផ្តល់នូវការអោយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដោយហេតុនេះ គម្រោង «ការផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអូទីស្សីមនៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្តាល» ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង កាត់បន្ថយការរើសអើង និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ កុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅជាបណ្តុំនៃទីប្រជុំជនមួយ ដែលគ្រប់គ្នាបានមកទទួលការពិនិត្យជំងឺទូទៅ ក្នុងនោះនៅទីនេះ ក៏មានផ្តល់ការប្រឹក្សា ការវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអូទីស្សីមផងដែរ ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឆ្លើយតប គ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងតម្រូវការនៅឡើយទេ។ ដោយមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅជាបណ្តុំនៃទីប្រជុំជនផង និងមាន ក្រុមគ្រួសារដែលមានបញ្ហាអូទីស្សីមច្រើនផង ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំក៏បានសម្រេចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅទីតាំងនេះ ផ្ទាល់តែម្តង។

## ជំពូកទី១ ការរៀបចំផែនការគម្រោង

### ១.១. ឈ្មោះគម្រោង

គម្រោងនេះមានឈ្មោះថា «ការផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអូឌីស្ស៊ីមនៅមណ្ឌលសុខភាព ក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្តាល»។

### ១.២. គោលបំណង

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហាអូឌីស្ស៊ីម ការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់កុមារជាពិសេសក្រុមគ្រួសារ ដែលមានបញ្ហានេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរើសអើង និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់។

### ១.៣. គោលដៅ

- គោលដៅទី១ : បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- គោលដៅទី២ : ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- គោលដៅទី៣ : ត្រួតពិនិត្យការចំណាយ និងបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសាធារណៈជនចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

### ១.៤. សកម្មភាព

- គោលដៅទី១ : បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - សកម្មភាព១.១ : បង្កើតក្រុមការងារ ធ្វើផែនការគម្រោង បែងចែកភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។
  - សកម្មភាព១.២ : ក្រុមការងារសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងអង្កាសថវិកាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។
  - សកម្មភាព១.៣ : ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំការសហការ និងរៀបចំលើកិច្ចការរដ្ឋបាល ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។

- **សកម្មភាព១.៤ :** ការជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន និង ការរៀបចំនានាសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សព្វផ្សាយ ( សម្ភារ : ការតុបតែង ទីតាំង ឯកសារ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រង្វាន់ផ្សេងៗ) ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែសីហា ដល់ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **គោលដៅទី២ :** ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព២.១ :** ការដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅដោយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចសមាជិកម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមអនុវត្តការកិច្ចទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព២.២ :** ការសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិង ភ្ញៀវភិក្ខិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព២.៣ :** ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាអូឌីស្ស៊ីមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព២.៤ :** រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី និងចតុប្បាយអនុស្សាវរីយ៍ក្នុង សប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **គោលដៅទី៣ :** ត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយនិងបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការងារផ្សព្វផ្សាយ ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព៣.១ :** ក្រុមការងារធ្វើការបូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល ចងក្រងជារូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព៣.២ :** រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព៣.៣ :** ពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **សកម្មភាព៣.៤ :** ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់សាធារណជននៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

**១.៥. ប្រភពថវិកា**

ប្រភពថវិកា ដើម្បីធ្វើការគាំទ្រគម្រោងនេះគឺបានមកពីជំនួយរបស់អង្គ ដៃគូសហការ និងមូលនិធិវិវេណ្ណ ស។

**១.៦. អ្នកទទួលខុសត្រូវ**

ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អ តម្រូវឱ្យមានការបែកចែកភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពនីមួយៗពីក្រុមការងារដូចខាងក្រោម៖

• **គោលដៅទី១** : បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ សកម្មភាព១.១ : បង្កើតក្រុមការងារធ្វើផែនការគម្រោងបែងចែកភារកិច្ចតួនាទីសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : **លោកស្រី ហិរ វិទ្យា**

➢ សកម្មភាព១.២ : ក្រុមការងារសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយ ធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងវេយ្យាករណ៍សេវាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : **លោកស្រី វី ស្រីពេជ្រ**

➢ សកម្មភាព១.៣ : ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការ និងរៀបចំលើកិច្ចការរដ្ឋបាលចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : **កញ្ញា ហ៊ឹម សុភាព**

➢ សកម្មភាព១.៤ : ការជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាននិងការរៀបចំនានាសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សព្វផ្សាយ(សម្ភារៈ ការតុបតែងទីតាំង ឯកសារ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ រង្វាន់ផ្សេងៗ) ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែសីហា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : **លោក ឌុម កក្កដារាជ**

• **គោលដៅទី២** : ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ សកម្មភាព២.១ : ដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅដោយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចសមាជិកម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមអនុវត្តភារកិច្ចទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : **លោក ប៊ិន សម្បត្តិ**

➢ សកម្មភាព២.២ : សម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : លោក លាង សេងហ៊ុយ

- សកម្មភាព២.៣ : ផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាអូឌីស្សីមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាព ក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : កញ្ញា ច្រីក សុម៉ាលី

- សកម្មភាព២.៤ : រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធីនិងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : លោក ប៊ិន សម្បត្តិ

- **គោលដៅទី៣ :** ត្រួតពិនិត្យការចំណាយនិងបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការងារផ្សព្វផ្សាយជូន ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

- សកម្មភាព៣.១ : ក្រុមការងារធ្វើការបូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល ចុងក្រុងជារូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : កញ្ញា តុប កន្ទិកា

- សកម្មភាព៣.២ : រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : កញ្ញា ច្រីក សុម៉ាលី

- សកម្មភាព៣.៣ : ពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណង នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : លោកស្រី ហិរ វិទ្យាវី

- សកម្មភាព៣.៤ : ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់ សាធារណជននៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ : កញ្ញា ហ៊ឹម សុភាព

**១.៧. សូចនាករ**

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ វាស់វែង វាយតម្លៃនៃការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោង យើងត្រូវមាន សូចនាករដូចខាងក្រោម៖

- **គោលដៅទី១ :** បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពី សប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព១.១ : បង្កើតក្រុមការងារ ធ្វើផែនការគម្រោង បែងចែកតួនាទី ភារកិច្ចសម្រាប់សមាជិក ម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ សូចនាករ១.១ : ក្រុមការងារបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ចសម្រាប់ សមាជិកម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព១.២ : ក្រុមការងារសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយ ធ្វើសកម្មភាព ផ្សព្វផ្សាយនិងអង្កាសថវិកាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦។

➢ សូចនាករ១.២ : ក្រុមការងារបានកំណត់តម្រូវការនៃការចំណាយក្នុងគម្រោងទាំងមូល បន្ទាប់មក ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអង្កាសថវិកាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព១.៣ : ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការ និងរៀបចំលើ កិច្ចការរដ្ឋបាល ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ សូចនាករ១.៣ : ក្រុមការងារបានធ្វើការទំនាក់ទំនងសុំកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងរៀបចំ ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព១.៤ : ក្រុមការងារបានធ្វើការទំនាក់ទំនងសុំកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងរៀបចំ ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ សូចនាករ១.៤ : ក្រុមការងារបានប៉ាន់ស្មានចំនួនអ្នកចូលរួមនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់ ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដែលបានរៀបចំរួចរាល់ទៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចាប់ពី សប្តាហ៍ ទី៣ ខែសីហា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

• គោលដៅទី២ : ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព២.១ : ការដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅដោយមធ្យោបាយធ្វើ ដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចសមាជិកម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមអនុវត្តភារកិច្ចទៅ តាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ សូចនាករ២.១ : ក្រុមការងារទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចចាប់ផ្តើម អនុវត្តភារកិច្ចទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព២.២ : ការសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **សូចនាករ២.២ :** ក្រុមការងារជួយសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព២.៣ : ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាអូឌីស្ស៊ីមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **សូចនាករ២.៣ :** ក្រុមការងារនិងវាគ្មិនកិត្តិយសផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអូឌីស្ស៊ីមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព២.៤ : រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី និងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **សូចនាករ២.៤ :** ក្រុមការងាររៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី និងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

• **គោលដៅទី៣ :** ត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយនិងបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារៈជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.១ : ក្រុមការងារធ្វើការបូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូលចងក្រងជារូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **សូចនាករ៣.១ :** ក្រុមការងារបានបូកសរុបថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូលនិងបានចងក្រងជារូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.២ : រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **សូចនាករ៣.២ :** ក្រុមការងារបានរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

- សកម្មភាព៣.៣ : ពិនិត្យនិងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- សូចនាករ៣.៣ : ក្រុមការងារបានពិនិត្យនិងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឱ្យស្របតាមគោលបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- សកម្មភាព៣.៤ : ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់សាធារណជននៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- សូចនាករ៣.៤ : ក្រុមការងារបានប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់សាធារណជននៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

**១.៨. មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់**

ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពនីមួយៗយើងបានកំណត់នូវមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖

- **គោលដៅទី១ :** បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - សកម្មភាព១.១ : បង្កើតក្រុមការងារធ្វើផែនការគម្រោង បែងចែកភារកិច្ច តួនាទីសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.១ :** តារាងបញ្ជីរាយនាមក្រុមការងារចំនួន៨នាក់។
  - សកម្មភាព១.២ : ក្រុមការងារសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសិក្សាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.២ :** តារាងបញ្ជីចំណាយថវិកា
  - សកម្មភាព១.៣ : ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការ និងរៀបចំលើកិច្ចការរដ្ឋបាល ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.៣ :** បញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័ន ឬភាគីពាក់ព័ន្ធ។
  - សកម្មភាព១.៤ : ជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន និងរៀបចំនានាសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សព្វផ្សាយ (សម្ភារៈ ការតុបតែងទីតាំង ឯកសារវត្ថុអនុស្សាវរី រង្វាន់ផ្សេងៗ) ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែសីហា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.៤ :** បញ្ជីរាយនាមសម្ភារៈសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សាយ។

• **គោលដៅទី២ :** ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព២.១ : ដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅដោយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចសមាជិកម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមអនុវត្តភារកិច្ចទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.១ :** បញ្ជីស្រង់វត្តមានក្រុមការងារ។

សកម្មភាព២.២ : ការសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.២ :** បញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួម។

សកម្មភាព២.៣ : ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាអូឌីស្ស៊ីមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.៣ :** កាលវិភាគកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ។

សកម្មភាព២.៤ : រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី និងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.៤ :** កម្រងរូបភាពនៃកម្មវិធី។

• **គោលដៅទី៣ :** ត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយនិងបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.១ : ក្រុមការងារធ្វើការបូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល រួចចងក្រងជារូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.១ :** បញ្ជីរាយមុខការចំណាយ និងវិក័យប័ត្រទូទៅ។

សកម្មភាព៣.២ : រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។

➢ **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.២ :** បញ្ជីរាយនាមអ្នកចូលរួម និងកម្រងរូបភាពនិងវីដេអូនៃសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយ។

- សកម្មភាព៣.៣ : ពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.៣ : បញ្ជីវាយនាមអ្នកចូលរួម និងបញ្ជីវាយមុខការចំណាយ។
- សកម្មភាព៣.៤ : ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់សាធារណជននៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.៤ : លិខិតបញ្ជាក់ការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។

**១.៩. ហានិភ័យ**

- **គោលដៅទី១ :** បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - សកម្មភាព១.១ : បង្កើតក្រុមការងារ ធ្វើផែនការគម្រោង បែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច សម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **ហានិភ័យ១.១ :** ពុំមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារ។
  - សកម្មភាព១.២ : ក្រុមការងារសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គាសថវិកាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **ហានិភ័យ១.២ :** ការវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយមិនត្រឹមត្រូវ ហើយថវិកាដែលអង្គាសពុំគ្រប់គ្រាន់តាមគម្រោងដែលបានកំណត់។
  - សកម្មភាព១.៣ : ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការ និងរៀបចំលើកិច្ចការរដ្ឋបាល ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **ហានិភ័យ១.៣ :** ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនផ្តល់ការសហការដល់ក្រុមការងារ។
  - សកម្មភាព១.៤ : ការជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន និងការរៀបចំនានាសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សព្វផ្សាយ (សម្ភារៈ ការតុបតែងទីតាំង ឯកសារ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ រង្វាន់ផ្សេងៗ) ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែសីហា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
  - **ហានិភ័យ១.៤ :** ការរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់ពេលវេលាកំណត់។
- **គោលដៅទី២ :** ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។

- សកម្មភាព២.១ : ការដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅដោយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចសមាជិកម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមអនុវត្តការកិច្ចទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ២.១ :** ក្រុមការងារមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនសំខាន់ដែលមិនអាចចូលរួមបាន។
- សកម្មភាព២.២ : ការសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ២.២ :** មិនមានអ្នកចូលរួម ឬអ្នកចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតិចជាងការរំពឹងទុកខ្លាំង។
- សកម្មភាព២.៣ : ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាអូឌីស្សីមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ២.៣ :** វាក្មិនកិត្តិយសមិនអាចមកចូលរួមបាន។
- សកម្មភាព២.៤ : រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី និងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ២.៤ :** អ្នកចូលរួមអាចមានការកិច្ចបន្ទាន់ត្រូវចាកចេញមុនពេលបញ្ចប់កម្មវិធី។
- **គោលដៅទី៣ :** ត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយនិងបូកសរុបរបាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- សកម្មភាព៣.១ : ក្រុមការងារធ្វើការបូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូលចងក្រងជារូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ៣.១ :** បាត់វិក័យបត្រចំណាយ ហើយកាំមេរ៉ាខូចដែលមិនអាចទាញយកកម្រងរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយមកវិញបាន។
- សកម្មភាព៣.២ : រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ៣.២ :** ការរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយមានភាពយឺតយ៉ាវ។
- សកម្មភាព៣.៣ : ពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- **ហានិភ័យ៣.៣ :** មិនមានអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍។

- សកម្មភាព៣.៤ : ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់  
សាធារណជននៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
- ហានិភ័យ៣.៤ : រោងពុម្ពមិនអាចបោះពុម្ពរបាយការណ៍ទាន់ពេលវេលា។

## ជំពូកទី២ ដំណើរការគម្រោង


### ២.១. ការរៀបចំវេនសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

#### ក. វេនសម្ព័ន្ធនិង ទំនួលខុសត្រូវ

ក្រុមការងារចំនួន ៨នាក់បានធ្វើការបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	តួនាទី	ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ
១	ប្រធានគម្រោង	បង្កើតក្រុមការងារធ្វើផែនការគម្រោង បែងចែកភារកិច្ចតួនាទីសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗ ពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណង
២	អនុប្រធានគម្រោង	រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ ជួយកែសម្រួលរបាយការណ៍តាមការណែនាំរបស់ប្រធាន និងចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាអ្វីៗស្របច្បាប់បង្កបង្កើនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន
៣	គណនេយ្យករ	សិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយ ធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងអង្កេតសម្រេច
៤	ជំនួយការគណនេយ្យករ	ធ្វើការប្រកួសប្រប្រឹកាដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល និងចងក្រងជាប្រភេទនិងវិធីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ
៥	រដ្ឋបាល	ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការរៀបចំលើកិច្ចការរដ្ឋបាល ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់សាធារណជន
៦	ជំនួយការរដ្ឋបាល	ជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន និងការរៀបចំនានាសម្រាប់ថ្ងៃចុះផ្សព្វផ្សាយ(សម្ភារៈ ការតុបតែង ទីតាំង ឯកសារ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ រង្វាន់ផ្សេងៗ)
៧	អ្នកសម្របសម្រួល	ដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់ទីតាំងកម្មវិធី និងសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវភិក្ខិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
៨	ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួល	រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី ថតរូប និងថតវីដេអូជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ និងកិច្ចការសម្របសម្រួលផ្សេងៗ

### ខ. អង្គការលេខ



### ២.២. ការប្រើប្រាស់ផែនការពេលវេលា

ពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងនេះ ត្រូវបានរៀបរាប់តាមរយៈតារាងផែនការនៃពេលវេលាខាងក្រោម៖

ល.រ	ផែនការសកម្មភាព	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ ឧសភា				ខែ មិថុនា				ខែ កក្កដា				ខែ សីហា				ខែ កញ្ញា				ខែ តុលា			
			សប្តាហ៍				សប្តាហ៍				សប្តាហ៍				សប្តាហ៍				សប្តាហ៍				សប្តាហ៍			
			១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងគ្រឿងការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	១៣៦ថ្ងៃ																								
១.១	បង្កើតក្រុមការងារ ធ្វើផែនការគម្រោង បែងចែកភារកិច្ច តួនាទីសម្រាប់សមាជិកម្នាក់ៗចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។	៣១ថ្ងៃ																								
១.២	ក្រុមការងារសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃការចំណាយធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងវេយ្យាសថវិកាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។	៣០ថ្ងៃ																								
១.៣	ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថាប័ន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំការសហការ និងរៀបចំលើកិច្ចការរដ្ឋបាល ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។	៤៥ថ្ងៃ																								
១.៤	ការជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន និង ការរៀបចំនាសម្រាប់ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ (សម្ភារៈ : ការតុបតែង ទីតាំង ឯកសារវត្ថុអនុស្សាវរី រង្វាន់ផ្សេងៗ) ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែសីហា ដល់ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	៣០ថ្ងៃ																								
២	ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	១ថ្ងៃ																								
២.១	ការដឹកនាំក្រុមការងារទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅដោយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនមុនម៉ោង៧ព្រឹក រួចសមាជិកម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមអនុវត្តភារកិច្ចទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	១ថ្ងៃ																								
២.២	ការសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិង ភ្ញៀវភិក្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានចំនួនចន្លោះពី៥០ ទៅ៦០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	១ថ្ងៃ																								
២.៣	ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាអ្វីៗស្តីពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅចំនួនមួយថ្ងៃ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	១ថ្ងៃ																								
២.៤	រៀបចំពិធីបិទកម្មវិធី និងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	១ថ្ងៃ																								
៣	ត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយនិងប្រកបរបររបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណៈជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។	២៣ថ្ងៃ																								
៣.១	ក្រុមការងារធ្វើការប្រកបរបររបាយការណ៍ ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល ចងក្រងជាបញ្ជីនិងវិវេណ្ឌសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។	៧ថ្ងៃ																								
៣.២	រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។	៧ថ្ងៃ																								
៣.៣	ពិនិត្យ និងកែសម្រួលរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមគោលបំណងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។	៧ថ្ងៃ																								
៣.៤	ប្រគល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទៅកាន់សាធារណជននៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។	២ថ្ងៃ																								

**២.៣. ការប្រើប្រាស់ធនធានគម្រោង**

កញ្ចប់ថវិកាដែលជាការចូលរួមចំណែកពីអង្គការ ADD Cambodia ដៃគូសហការនិងសប្បុរសជន ទាំងអស់ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់លើការចំណាយខាងក្រោម៖

ល.រ	មុខចំណាយ	បរិមាណ	ឯកតា	តម្លៃឯកតា (៛)	តម្លៃសរុប (៛)
I	ចំណាយទូទៅ				
1	សន្លឹកផ្សព្វផ្សាយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ	200	សន្លឹក	500	100.000
2	សៀវភៅព័ត៌មានអំពីអូធីស្សឹម	100	ក្បាល	600	60.000
3	បដាជំសម្រាប់ច្រកចូលកម្មវិធី	1	ផ្ទាំង	60.000	60.000
4	សៀវភៅចុះឈ្មោះអ្នកចូលរួម	2	ក្បាល	8.000	16.000
5	ការជួលសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ( តុ កៅអី Projector, Tripod ,Speaker/Mic )	1	ថ្ងៃ	300.000	300.000
6	បែបបទវាយតម្លៃ/ស្នង់មតិ	140	សន្លឹក	500	70.000
7	ស្លាកសញ្ញា ឬសម្ភារផ្សព្វផ្សាយមានរូបភាព	2	ឈុត	40.000	80.000
8	ស្លឹកចែកជូនកុមារ	20	បន្ទះ	3.000	60.000
9	ទឹកសុទ្ធ ( ៥០០ ម.ល )	10	កេស	30.000	300.000
10	កន្រ្តកផ្លែឈើ	3	កន្រ្តក	80.000	240.000
11	បាច់ផ្កា	3	បាច់	40.000	120.000
12	អាហារសម្រន់សម្រាប់ក្រុមការងារ	20	កញ្ចប់	6.000	120.000
13	ផ្សេងៗ				100.000
<b>តម្លៃសរុប(I)</b>					<b>1.626.000</b>
II	សម្ភារៈឧបត្ថម្ភដល់មណ្ឌលសុខភាព				
1	ម៉ាស់	15	ប្រអប់	5.000	75.000
2	ស្រោមដៃ	10	ប្រអប់	20.000	200.000
3	ក្រដាសជូតមាត់	5	យូរ	10.000	50.000
4	អាស់កុល	10	លីត្រ	5.000	50.000
5	ធុងសំរាម	3	ធុង	5.000	15.000
<b>តម្លៃសរុប(II)</b>					<b>390.000</b>
<b>សរុបថវិកាចំណាយរួម( I + II )</b>					<b>2.016.000</b>

**២.៤. ការកំណត់ប្រភពថវិកា**

ចំពោះថវិកាដែលទទួលបានទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ចែងលើការប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលដៅនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

- **គោលដៅទី១** : បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សានិងរៀបចំផែនការ និងត្រៀមការងារផ្សេងៗមុនថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែឧសភា ដល់ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ទទួលបានប្រភពថវិកាពី៖
  - ដៃគូសហការ (BABY OUTLET)
- **គោលដៅទី២** : ដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ ទទួលបានប្រភពថវិកាពី៖
  - អង្គការ ADD Cambodia (Action on Disability and development Cambodia)
- **និងគោលដៅទី៣** : ត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយនិងបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចផ្សព្វផ្សាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានជ្រាបចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ដល់សប្តាហ៍ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦។
  - មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ស្ត្រី។

**២.៥. ការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការតាមដានបន្ត**

ការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីធានាឱ្យបានថា គម្រោងនឹងដំណើរការទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។

**ក. ការតាមដាន**

ប្រធានគម្រោងចាំបាច់ត្រូវប្រើការតាមដានគ្រប់សកម្មភាពនៃដំណើរការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង តាំងពីការជ្រើសរើសក្រុមការងារ វាក្តិន អ្នកជំនាញដើម្បីសិក្សាទៅលើប្រធានបទ រៀបចំឯកសារបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្សាទីតាំងផ្សព្វផ្សាយ តម្លៃ ចំនួនឧបករណ៍-សម្ភារៈ។ លើសពីនេះប្រធានគម្រោងត្រូវធ្វើការពិនិត្យទៅលើហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ហើយមានករណីចាំបាច់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងតិចរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង ដើម្បីធានាបានថាក្រុមការងារទាំងអស់បានអនុវត្តទៅតាមសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព។

**ខ. ការត្រួតពិនិត្យ**

ការត្រួតពិនិត្យគម្រោងនឹងត្រូវអនុវត្តជា ៤ ដំណាក់កាល ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។ ដំបូង ការវាយតម្លៃមុនចាប់ផ្តើម (Pre-Evaluation) ផ្ដោតលើការប្រជុំកំណត់លក្ខខណ្ឌការងារ និងបំពេញចំណុចខ្វះខាត។ បន្ទាប់មក ការវាយតម្លៃពេលអនុវត្ត (On-going Evaluation) ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីតាមដាន និងកែសម្រួលបញ្ហាចំពោះមុខជាប្រចាំ។ នៅពេលបញ្ចប់សកម្មភាពការវាយតម្លៃ ( ( End Evaluation )

នឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលជៀបជ្រួតនឹងគោលបំណង និងការរំពឹងទុករបស់គម្រោង។ ជាចុងក្រោយ ការវាយតម្លៃក្រោយបញ្ចប់ (Post-Evaluation) ជាការពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់ជារួម និងនិរន្តរភាពនៃសមិទ្ធផល ដែលសម្រេចបាន។ យន្តការនេះជួយឱ្យប្រធានគម្រោង និងក្រុមការងារអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសម្រេច បាននូវគោលដៅប្រកបដោយគណនេយ្យភាពខ្ពស់។

- ១. Pre-Evaluation : វាយតម្លៃមុនពេលចាប់ផ្តើមគម្រោង (កំណត់លក្ខខណ្ឌការងារ និងបំពេញ ចំណុចខ្វះខាត) ។
- ២. On-going Evaluation : វាយតម្លៃពេលអនុវត្តគម្រោង (តាមដាន និងកែសម្រួលបញ្ហា) ។
- ៣. End Evaluation : វាយតម្លៃបន្ទាប់ពីសកម្មភាពចម្បងៗនៃគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តរួចរាល់។
- ៤. Post-Evaluation : វាយតម្លៃលទ្ធផលក្រោយបញ្ចប់គម្រោងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Impact Indicator។

**គ. ការតាមដានបន្ត**

ក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ ក្រុមការងារនឹងចុះអនុវត្តការតាមដានភ្លាមៗ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវកម្រងសំណួរស្ទាបស្ទង់មតិ (Survey/Post-test) ទៅកាន់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។ ការ ធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងដែលទទួលបានពីកម្មវិធី និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថចំពោះ បញ្ហាអូទីស្សីម។ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននឹងត្រូវចងក្រងជារបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធផល ដើម្បី បង្ហាញពីតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងជូនដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ សប្បុរសជន និងសាធារណជនឱ្យបានជ្រាប ជាព័ត៌មាន។

**២.៦. ការបញ្ចប់គម្រោង**

ក្រោយបញ្ចប់ការអនុវត្តគម្រោង ប្រធានគម្រោងនឹងរៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល ដោយភ្ជាប់ ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមមានវិក្កយបត្រចំណាយ ព្រមទាំងកម្រងរូបភាព និងវីដេអូសកម្មភាព ដើម្បីដាក់ ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាន អ្នកឧបត្ថម្ភគម្រោង សប្បុរសជន និងសាធារណជន ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន និងបង្ហាញ ពីតម្លាភាពនៃគម្រោង។

**ក. ប្រភេទនៃការបញ្ចប់គម្រោង**

ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ គម្រោងពិសេសការចូលរួមពីប្រជាជនមូលដ្ឋានបានធ្វើឱ្យគម្រោងបញ្ចប់ដោយជំណើរអស់ទៅដោយហេតុថា ផែនការបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់ស្របទៅតាមពេលវេលាដូចដែលបានគ្រោងទុក។

**ខ. ដំណើរការបញ្ចប់គម្រោង**

រាល់សម្ភារៈនិងបរិក្ខារដែលនៅសល់ក្រោយពេញបញ្ចប់គម្រោង នឹងត្រូវផ្ទេរជាកម្មសិទ្ធិជូនមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្តាលចាត់ចែងបន្ត។

**គ. ការផ្ទេរគម្រោង**

ក្រោយបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយ គម្រោងនឹងផ្ទេរបច្ចេកទេសទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកឱ្យមានជំនាញម្ចាស់ការ និងការប្រគល់សៀវភៅណែនាំ ដើម្បីធានាឱ្យការអនុវត្តបន្តមានស្តង់ដារ។ ជាមួយគ្នានេះ គម្រោងនឹងជួយបញ្ចូលការងារនេះទៅក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់មណ្ឌលសុខភាព ដើម្បីធានានិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

**២.៧. ការវិភាគ SWOT**

ចំណុចខ្លាំង	ចំណុចខ្សោយ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ក្រុមការងារសាមគ្គីគ្នាបានល្អ</li> <li>- ការចូលរួមពីសិក្ខាកាមយ៉ាងសកម្ម</li> <li>- ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីអាណាព្យាបាលដែលមានបុត្រាបុត្រីមានបញ្ហា Autism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ថវិកាមានកម្រិត</li> <li>- ទីតាំងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយមានទំហំតូច</li> <li>- ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិត</li> </ul>
ឱកាស	ការគំរាមកំហែង
<ul style="list-style-type: none"> <li>- មានការគាំទ្រពីក្រសួងសុខាភិបាល</li> <li>- មានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំ</li> <li>- មានការគាំទ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- អាការធាតុប្រែប្រួល</li> <li>- ប្រជាពលរដ្ឋមិនចាប់អារម្មណ៍</li> </ul>

### សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន យើងសង្កេតឃើញថាសាធារណជនភាគច្រើនមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយទៅលើការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអូទីស្ទីម (Autism) នៅឡើយ ដោយពិនិត្យឃើញបែបនេះទើបក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានរៀបចំឱ្យគម្រោងចុះផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍របស់មាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលកុមារដែលមានអូទីស្ទីមផ្ទាល់ ជូនដល់សាធារណៈជន។ គម្រោង «ការផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអូទីស្ទីមនៅមណ្ឌលសុខភាពក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្តាល» មានរយៈពេល២៣សប្តាហ៍ដោយគិតចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១នៃខែឧសភា រហូតដល់សប្តាហ៍ទី៣នៃខែតុលា។ តាមរយៈសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនេះដែរ ជាការរួមចំណែកមួយទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ការគោរពសិទ្ធិ បញ្ឈប់ការរើសអើង និងរៀបចំមជ្ឈដ្ឋានដ៏សមស្របមួយសម្រាប់កុមារដែលមានអូទីស្ទីម ដូចកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥ កន្លងទៅ កម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវាជនមានពិការភាពអូទីស្ទីម (Autism) និងដោនស៊ីនដ្រូម (Down Syndrome) លើកទី១២ នៅក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីមាតា បិតា អាណាព្យាបាលកុមារអូទីស្ទីម និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរ។

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនាពេលនេះ នឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញឱ្យមានគម្រោងថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមកម្ពុជាឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន និងប្រសើរឡើងជាលំដាប់។