

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



**សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល**  
**នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលជំនួញ**  
**សិស្សបណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី១៣**

**កិច្ចការស្រាវជ្រាវ**  
**ស្តីពី**  
**គម្រោងកសាងបណ្ណាល័យសហគមន៍ព្រៃកង្រែ**

- មុខវិជ្ជា        : ការគ្រប់គ្រងគម្រោង  
គ្រូឧទ្ទេសនាម : បណ្ឌិត ព្រំ ទេវី  
រៀបចំដោយ  : សិស្សបណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៣
- លោក យឿន ច័ត
  - លោក ប៊ិន ម៉េងលាង
  - លោក រ៉ុន សីហៈ
  - លោក រតនា តារា
  - លោកស្រី យ៉ាន ដារីយ៉ា
  - កញ្ញា ជួន អមរា

ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៧

# មាតិកា

I. សាវតាគម្រោង.....	1
II. ការរៀបចំផែនការគម្រោង .....	1
១. គោលបំណង.....	1
៣. សកម្មភាព.....	2
៤. ថវិកាសមិទ្ធកម្ម.....	2
៥. អ្នកទទួលខុសត្រូវ.....	3
៦. សូចនាករ .....	4
៧. មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ .....	5
៨. ហានិភ័យ .....	6
III. ដំណើរការគម្រោង .....	7
១- ការកំណត់ប្រភពថវិកា .....	7
២- ការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស.....	7
៣- ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង .....	7
៤- ការប្រើប្រាស់ផែនការពេលវេលា.....	9
៥- ការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់គម្រោង.....	11
៦- ការតាមដាន ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យគម្រោង .....	12
៦-១. ការតាមដាន .....	12
៦-២. ការវាយតម្លៃ.....	12
៦-៦. ការតាមដានបន្ត .....	12
៧- ការបញ្ចប់គម្រោង .....	12
IV. ការវិភាគ SWOT.....	13
V. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	13

**I. សាវតាសម្រោង**

កម្ពុជាជាប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់គ្រប់វិស័យផ្លូវច្នៃ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹង និងមានសមត្ថភាពជាច្រើនបាត់បង់ អាយុជីវិត ហើយមានខ្លះទៀតបានចាកចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាជីវិតផងដែរ។ ដោយសារតែប្រទេសយើង ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនេះហើយ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យប្រទេសយើងខ្វះខាតធនធានមនុស្សដែលពោរពេញដោយ ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព បានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យមកជាប្រទេសមានវិបត្តិទៅវិញ។

បើសង្កេតមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់ពីប្រទេសយើងទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញ គឺមានការរីកចម្រើន គ្រប់វិស័យយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពីព្រោះថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្ត នូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ ដំណាក់កាលទី១ ក្នុងនោះបញ្ជាកោណទី១ ដោយបានកំណត់យកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងធានាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព។ ដូច្នេះដើម្បីចូលរួមអនុវត្ត និងរួមចំណែក ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះឱ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានបង្កើតគម្រោងមួយគឺការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ដែលស្ថិតនៅភូមិត្រែកជ្រៃ ឃុំត្រែកជ្រៃ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល ដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការគាំទ្រដល់ ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង ដើម្បីធ្វើជាទុនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស និងបណ្តុះស្មារតីឱ្យស្រលាញ់ក្នុងការអានសៀវភៅពីព្រោះ ថាការអានសៀវភៅបានផ្តល់នូវចំណេះដឹង គំនិតថ្មីៗ។

បច្ចុប្បន្ននេះ នៅភូមិត្រែកជ្រៃគឺជាសហគមន៍មួយដែលស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន ពិបាកក្នុងការ ធ្វើដំណើរ ហើយក្នុងការស្វែងរកទិញសៀវភៅ ឬក្នុងការធ្វើដំណើរនោះទៀតសោតគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើន ទើប ក្រុមយើងខ្ញុំបានបង្កើតគម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ហើយចំពោះប្រភពថវិកាបានមកពីជំនួយរបស់ជីវិត ថ្លៃថ្នូរ (LWD) មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងប្រជាសហគមន៍។ ជាពិសេសទៀតនោះ មានការចូលរួមសហការពីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋាននៅ ក្នុងសហគមន៍ផងដែរ ដោយបានផ្តល់នូវទីតាំងមួយដែលសមរម្យក្នុងការសាងសង់ ដើម្បីបម្រើជា ប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្ស ក៏ដូចជាសាធារណៈជនទូទៅផងដែរ។

**ទីតាំង៖ ភូមិត្រែកជ្រៃ ឃុំត្រែកជ្រៃ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល**

ភូមិត្រែកជ្រៃស្ថិតនៅចម្ងាយ ៨គីឡូម៉ែត្រ ពីឃុំត្រែកជ្រៃ ហើយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ ៧០គីឡូម៉ែត្រពីទីរួម ខេត្តកណ្តាល។ ដោយបានមើលឃើញពីផលលំបាករបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសហគមន៍ ក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ទី រួមខេត្ត ដើម្បីស្វែងរកសៀវភៅអានទើប ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានរួមគ្នាសរសេរគម្រោងនេះឡើង ដើម្បីស្វែងរក ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍នេះឡើង។

**II. ការរៀបចំផែនការគម្រោង**

**១. គោលបំណង**

ដើម្បីជម្រុញឱ្យសិស្សានុសិស្សស្រលាញ់ការអានសៀវភៅ។

**២. គោលដៅ**

ដើម្បីឱ្យគោលបំណងបានសម្រេច និងទទួលបានជោគជ័យ ត្រូវមានគោលដៅចំនួនបី ដូចខាងក្រោម៖

- គោលដៅទី១៖** រៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅទីតាំង និងកំណត់អំពីទំហំបណ្ណាល័យ និងវេលា ព្រមទាំងគិតគូរដល់ការចំណាយ នៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
- គោលដៅទី២៖** ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

**គោលដៅទី៣៖** ការដាក់សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ណែនាំ លើកទឹកចិត្តដល់សិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុង មូលដ្ឋានពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ណាល័យ។ សប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

**៣.សកម្មភាព**

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃគម្រោងនេះ បានដាក់ចេញនូវសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

**គោលដៅទី១៖** រៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាស្ថានភាពជាក់ស្តែងអំពីទីតាំង កំណត់អំពីទំហំនៃបណ្ណាល័យនិង ពេលវេលាព្រមទាំងគិតគូរដល់ការចំណាយនៅសប្តាហ៍ទី១

- **សកម្មភាព១.១៖** រៀបចំក្រុមការងារមានសមាជិកចំនួន ៦រូប ដើម្បីធ្វើការសិក្សាពីទីតាំង នៅសប្តាហ៍ ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
- **សកម្មភាព១.២៖** ចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងនៅដើមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
- **សកម្មភាព១.៣៖** លើកគម្រោងចំណាយជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

**គោលដៅទី២៖** ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់កូមិឱ្យបានរួចរាល់នៅសប្តាហ៍ទី២

- **សកម្មភាព២.១៖** ធ្វើការសិក្សាលើតម្លៃម៉ៅការ និងសម្រេចជ្រើសយកក្រុមម៉ៅការសំណង់ណាមួយ នៅសប្តាហ៍ទី១ សប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
- **សកម្មភាព២.២៖** ស្វែងរកការចូលរួម ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
- **សកម្មភាព២.៣៖** សាងសង់បណ្ណាល័យ នៅសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

**គោលដៅទី៣៖** ការដាក់សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ណែនាំ លើកទឹកចិត្តដល់សិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនៅ មូលដ្ឋានពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ណាល័យ។

- **សកម្មភាព៣.១៖** ការដាក់ដំណើរការប្រើប្រាស់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤
- **សកម្មភាព៣.២៖** ការផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីសប្តាហ៍ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤
- **សកម្មភាពទី៣.៣៖** ប្រកួតប្រជែងការអានយករង្វាន់ជាប្រចាំ
- **សកម្មភាពទី៣.៤៖** បើកឲ្យសិស្សានុសិស្សខ្ចីសៀវភៅជាប្រចាំ

**៤.ថវិកាសមិទ្ធកម្ម**

ប្រភពថវិកា ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងនេះ គឺបានពីជំនួយរបស់ដៃគូសហការរួមមាន៖

**គោលដៅទី១៖** រៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅទីតាំង និងកំណត់អំពីទំហំបណ្ណាល័យនិង វេលា ព្រមទាំងគិតគូរដល់ការចំណាយនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន ១.០០០.០០០រៀល សម្រាប់ការចំណាយលើការងារនេះដោយទទួលបាន ការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនចំនួន ១.៥០០.០០០រៀល។

**គោលដៅទី២៖** ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់កូមិ សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ចំណាយ ទឹកប្រាក់អស់ចំនួន ៣០.៧២៣.៨០០រៀល សម្រាប់ការចំណាយនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តកណ្តាលចំនួន ៣១.០០០.០០០រៀល។

**គោលដៅទី៣៖** ការដាក់សម្តែងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ណែនាំ លើកទឹកចិត្តដល់សិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ណាល័យ។ សប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ចំណាយអស់ ៥.៧៧៦.២០០រៀល សម្រាប់ការចំណាយនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី NGO ចំនួន ៥.០០០.០០០រៀល ជាមួយលុយដែលនៅសល់ពីការចំណាយគោលដៅទី១ និងទី២ ទៀតសរុបជាមួយ ៥.៧៧៦.២០០រៀល។

**៥. អ្នកទទួលខុសត្រូវ**

សមាសភាពអ្នកទទួលខុសត្រូវមានដូចជា៖

**គោលដៅទី១៖**

**សកម្មភាព១.១៖** ធ្វើការរៀបចំជ្រើសរើស និងបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងដាក់ស្តែងនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកទទួលខុសត្រូវ១.១៖ លោកស្រី យ៉ាន ដារីយ៉ា។

**សកម្មភាព១.២៖** ចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងដាក់ស្តែងនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកទទួលខុសត្រូវ ១.២៖ លោក ខឹម ប៊ុនហាក់។

**សកម្មភាព១.៣៖** លើកគម្រោងចំណាយថវិកាជូនម្ចាស់ជំនួយនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកទទួលខុសត្រូវ១.៣៖ លោក យ៉ែម វិន។

**គោលដៅទី២៖**

**សកម្មភាព២.១៖** ធ្វើការស្ទាបស្ទង់តម្លៃម៉ៅការសាងសង់ និងជ្រើសយកអ្នកម៉ៅការសាងសង់ សប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកទទួលខុសត្រូវ ២.១៖ លោក យឿន ចើត។

**សកម្មភាព២.២៖** ធ្វើការស្វែងរកការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ នៅសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកទទួលខុសត្រូវ ២.២៖ លោក ទូច កញ្ញា។

**សកម្មភាព២.៣៖** សាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ នៅសប្តាហ៍ទី២ នៃខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់សប្តាហ៍ទី២ នៃខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកទទួលខុសត្រូវ ២.៣៖ លោក កែម សុវណ្ណ។

**គោលដៅទី៣៖**

**សកម្មភាព៣.១៖** ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ណែនាំនិងជម្រុញសិស្សានុសិស្ស ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអាន និងអភិរក្សបណ្ណាល័យនៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ

អ្នកទទួលខុសត្រូវ ៣.១៖ លោក ចាន់ ធារី

**សកម្មភាព៣.២៖** ផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ

អ្នកទទួលខុសត្រូវ ៣.២៖ លោក បិន ម៉េងលាង។

**សកម្មភាព៣.៣៖** ការប្រារព្ធពិធីប្រកួតប្រជែងការអានយករង្វាន់នៅសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកទទួលខុសត្រូវដោយ៣.៣ ដោយលោកស្រី ជួន អមរា។

**សកម្មភាព៣.៤៖** ការប្រារព្ធពិធីប្រកួតប្រជែងការអានយករង្វាន់នៅសប្តាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤  
អ្នកទទួលខុសត្រូវដោយ៣.៣ ដោយលោកស្រី ជួន អមរា។

**៦.សូចនាករ**

ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នូវការអនុវត្តសកម្មភាពនីមួយៗ យើងបានកំណត់នូវសូចនាករដូចខាងក្រោម៖

❖ **គោលដៅទី១៖** រៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំង កំណត់ពេលវេលា និងលើកគម្រោងចំណាយឱ្យហើយមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

**សកម្មភាព១.១៖** រៀបចំក្រុមការងារមានសមាជិកចំនួន៨នាក់ ដើម្បីចុះសិក្សាទីតាំងឱ្យបានមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**សូចនាករ១.១៖** ក្រុមការងារចំនួន ៨នាក់ បានចុះទៅសិក្សា និងវាយតម្លៃទីតាំង នៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**សកម្មភាព១.២៖** ចុះសិក្សាស្ថានភាពអំពីទីតាំងចាប់ពីដើមសប្តាហ៍ទី១ ដល់ដើមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**សូចនាករ១.២៖** ទីតាំងសម្រាប់ការសាងសង់បណ្ណាល័យត្រូវបានពិនិត្យ និងសម្រេចយ៉ាងយូរត្រឹមចុងសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**សកម្មភាព១.៣៖** ការលើកជូនគម្រោងចំណាយថវិកាជូនម្ចាស់ជំនួយ នៅចុងសប្តាហ៍ទី១ នៃខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**សូចនាករ១.៣៖** គម្រោងចំណាយថវិកាត្រូវបានម្ចាស់ជំនួយពិនិត្យ និងសម្រេចយ៉ាងយូរនៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

❖ **គោលដៅទី២៖** ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់កូមិត្រូវធ្វើឱ្យហើយមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

**សកម្មភាព២.១៖** ធ្វើការស្ទង់តម្លៃម៉ៅការសាងសង់ និងជ្រើសរើស អ្នកម៉ៅការសាងសង់នៅសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**សូចនាករ២.១៖** តម្លៃម៉ៅការសំណង់ត្រូវបានស្ទង់រួចរាល់ និងអ្នកម៉ៅការសាងសង់ត្រូវបានជ្រើសរើសមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**សកម្មភាព២.២៖** ស្វែងរកការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ធ្វើឡើងចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**សូចនាករ២.២៖** អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត មួយក្រុមក្នុងសហគមន៍ បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួម ក្នុងដំណើរនៃការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍។

**សកម្មភាព ២.៣៖** សាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី២ ខែមិថុនា រហូតដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។

**សូចនាករ ២.៣៖** បណ្ណាល័យសហគមន៍ចំនួន ១ខ្នង ដែលមានបណ្តោយ ១៥ម៉ែត្រ ទទឹង ៨ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ៦,៥ម៉ែត្រ (ចាក់សាប រៀបឥដ្ឋពាក់កណ្តាល បូក លាបថ្នាំ និងប្រក់ដំបូលស័ង្កសី) ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់នៅសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។

- ❖ **គោលដៅទី៣៖** ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឱ្យសិស្សានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអាន ចាប់ផ្តើមពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ។
  - **សកម្មភាព៣.១៖** សម្តែងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ណែនាំ ដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអាន និងអភិរក្សបណ្ណាល័យ នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **សូចនាករ៣.១៖** សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសឹងមានបណ្ណាល័យក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ចូលអាន ឬ ខ្ចីសៀវភៅចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ។
  - **សកម្មភាព៣.២៖** ផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ។
  - **សូចនាករ៣.២៖** សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បានទទួលការណែនាំផ្សព្វផ្សាយតាមថ្ងៃ ដែលបានកំណត់ដើម្បីយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅ។

**៧. មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់**

ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលសកម្មភាពនីមួយៗយើងបានកំណត់នូវមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖

- ❖ **គោលដៅទី១៖** ការរៀបចំក្រុមការងារចុះធ្វើសិក្សាស្ថានភាពទីតាំង កំណត់ពេលវេលា និងការលើកគម្រោងចំណាយឱ្យហើយមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **សកម្មភាព១.១៖** រៀបចំក្រុមការងារដែលមានសមាជិកចំនួន ៨នាក់ ដើម្បីចុះសិក្សាជាក់ស្តែងឱ្យបានមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.១៖** តារាងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមការងារចំនួន៨នាក់។
  - **សកម្មភាព១.២៖** ការចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែងចាប់ពីថ្ងៃទី០១ រហូតដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ១.២៖** របាយការណ៍ស្តីពីការចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែង។
  - **សកម្មភាព១.៣៖** ការលើកគម្រោងចំណាយថវិកាជូនដល់ម្ចាស់ជំនួយ នៅចុងសប្តាហ៍ទី១ នៃខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ១.៣៖** តារាងបញ្ជីចំណាយថវិកា។
- ❖ **គោលដៅទី២៖** ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិ ធ្វើឱ្យហើយមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
  - **សកម្មភាព២.១៖** ធ្វើការស្ទង់តម្លៃម៉ៅការសាងសង់ និងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកម៉ៅការសាងសង់នៅសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.១៖** ពាក្យស្នើសុំសាងសង់របស់អ្នកម៉ៅការ និងកិច្ចសន្យាសាងសង់រវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអ្នកម៉ៅការសាងសង់។
  - **សកម្មភាព២.២៖** ស្វែងរកការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។
  - **មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ២.២៖** បញ្ជីឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍។

**សកម្មភាព២.៣៖** សាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី២ ខែមិថុនា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.៣៖** ការសាងសង់ធ្វើឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្លង់ដែលបានកំណត់របាយការណ៍ស្តីពីការបញ្ចប់ការសាងសង់

❖ **គោលដៅទី៣៖** ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យសិស្សានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអានចាប់ផ្តើមពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ។

**សកម្មភាព៣.១៖** សម្តែងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ណែនាំ ដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអាន និងអភិរក្សបណ្ណាល័យ នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។

**មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ៣.១៖** របាយការណ៍ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ

**សកម្មភាព៣.២៖** ផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ។

**មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ៣.២៖** បញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួមចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**៤.ហានិភ័យ**

បើទោះបីជា យើងបានកំណត់នូវសកម្មភាពទៅតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកក៏ដោយ ក៏យើងបានកំណត់នូវហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងដែលនឹងអាចធ្វើឱ្យគម្រោងរបស់យើងមិនសម្រេចជោគជ័យទៅបានដូចខាងក្រោម៖

❖ **គោលដៅទី១៖** ការរៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំង កំណត់ពេលវេលា និងលើកគម្រោងចំណាយធនធាន ថវិកា ឧបករណ៍-សម្ភារៈឱ្យហើយនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**សកម្មភាព១.១៖** រៀបចំក្រុមការងារមានសមាជិកចំនួន ៨នាក់ ដើម្បីចុះសិក្សាជាក់ស្តែងឱ្យបានមុនដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ ១.១៖** អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនសូវសហការជាមួយក្រុមការងារ។

**សកម្មភាព១.២៖** ចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែងចាប់ពីដើមសប្តាហ៍ទី១ រហូតដល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ ១.២៖** ក្រុមការងារមិនអាចចុះទៅសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្តែងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនសូវចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងារបានដិតដល់។

**សកម្មភាព១.៣៖** ការលើកគម្រោងចំណាយថវិកាជូនម្ចាស់គម្រោងយ៉ាងយូរនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ ១.៣៖** ម្ចាស់គម្រោងពុំបំណងលើកគម្រោងចំណាយថវិកា។

❖ **គោលដៅទី២៖** ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិ និងត្រូវឱ្យហើយមុនសប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

**សកម្មភាព២.១៖** ធ្វើការស្នង់តម្លៃម៉ៅការសាងសង់ និងជ្រើសយកអ្នកម៉ៅការសាងសង់ ធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ២.១៖** ពុំមានអ្នកម៉ៅការដោយហេតុថា ទីតាំងមានចំងាយផ្លូវឆ្ងាយនិងលំបាក ពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសម្រាប់ការសាងសង់។

**សកម្មភាព២.២៖** ស្វែងរកការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ រហូតដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ២.២៖** មិនមានការចូលរួមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍។

**សកម្មភាព២.៣៖** សាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី២ ខែកក្កដា ដល់សប្តាហ៍ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ២.៣៖** ការសាងសង់មានភាពយឺតយ៉ាវ មិនអាចសាងសង់មិនរួចរាល់មុនថ្ងៃដែលបានកំណត់ ដោយសារខ្វះកម្មករជំនាញ។

❖ **គោលដៅទី៣៖** ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យសិស្សានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអាន ចាប់ផ្តើមពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ។

**សកម្មភាព៣.១៖** សម្តែងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងណែនាំ ដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ ចូលអាន និងអភិរក្សបណ្ណាល័យ នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។

**ហានិភ័យ៣.១៖** ពុំមានអ្នកធ្វើជាបណ្ណារក្ស កង្វះការថែទាំបន្ទាប់ពីការដាក់ ពុំមានអ្នកចូលអានសៀវភៅ ឬ ខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណាល័យសហគមន៍។

**សកម្មភាព៣.២** ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ។

**ហានិភ័យ៣.២៖** ពុំមានអ្នកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ។

**III. ដំណើរការគម្រោង**

**១- ការកំណត់ប្រភពថវិកា**


ប្រភពថវិកា ដើម្បីធ្វើការគាំទ្រគម្រោងនេះគឺបានមកពីជំនួយរបស់អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ (LWD) មន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា ព្រមទាំងថវិកាដែលបានពីការឧបត្ថម្ភប្រជានិជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍។(ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១)

**២- ការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស**

ក្រុមការងារចំនួន០៨នាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកចំនួន១រូប មន្ត្រី អប់រំ ស្រុកចំនួន៣រូប នាយិកាសាលាបឋមសិក្សាដូងចំនួន១រូប គ្រូបង្រៀនចំនួន១រូប មេភូមិចំនួន១រូប និងតំណាងសហគមន៍ចំនួន១រូប ដោយបានធ្វើការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួន។

**៣- ការរៀបចំវេនសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង**

ក- វេនសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង



**ខ- ទំនួលខុសត្រូវ**

ក្រុមការងារចំនួន ៨នាក់ បានធ្វើការបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	គោត្តនាម និងនាម	តួនាទី		ការទទួលខុសត្រូវ
១	លោក រតនា តារា	ប្រធាន ការិយាល័យ អប់រំស្រុក	ប្រធានគម្រោង	រៀបចំបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំក្រុមការងារ ចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងនិងបែងចែកតួ នាទី និងភារកិច្ច រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះក្រុម ការងារប្រគល់អគារក្រោយបញ្ចប់ការសាង សង់
២	លោក រ៉ុន សីហៈ	តំណាងភូមិ/ឃុំ	អនុប្រធាន គម្រោង	ចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំង រៀបចំរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលចុះ សិក្សាស្ថានភាពទីតាំង
៣	លោក យ៉ាន ដារីយ៉ា	គណនេយ្យ	គណនេយ្យករ	លើកគម្រោងចំណាយថវិការ ពិនិត្យកញ្ចប់ថវិកាដែលបានដែលបាន ចំណាយ រៀបចំតារាងបញ្ជីចំណាយ
៤	លោក យឿន ថេត	មន្ត្រីការិយាល័យ អប់រំស្រុក	មន្ត្រីរដ្ឋបាល	ស្នង់តម្លៃ និងជ្រើសយកអ្នកម៉ៅការ សំណង់ ពិនិត្យពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកម៉ៅការ រៀបចំកិច្ចសន្យាសាងសង់
៥	លោក ជួន អមរា	តំណាងសហ គមន៍	អ្នកសម្រប សម្រួល	ស្វែងរកការចូលរួមពីសហគមន៍ ចូលរួមជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុង សហគមន៍ រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុង សហគមន៍
៦	លោក បិន ម៉េងលាង	មន្ត្រីការិយាល័យ អប់រំស្រុក	មន្ត្រីចុះផ្ទាល់	ពិនិត្យមើលដំណើរការសាងសង់ តើត្រូវ តាមប្លង់ និង ពេលវេលាដែលបានកំណត់ ឬទេ ? រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការបញ្ចប់ការ សាងសង់
៧	លោក ខឹម ប៊ុនហាក់	នាយកសាលា	អ្នកសម្រប សម្រួល	សម្របសម្រួលទីតាំងក្នុងការប្រគល់ទទួល ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យសហគមន៍ រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការចូលអាន ឬខ្ចី
៨	លោក ឃឹម វិន	គ្រូបង្រៀន	អ្នកសម្រប សម្រួល	សម្របសម្រួលទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយរៀបចំបញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួម

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ ចំនួនទាំង៨នាក់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ស្មារតីសិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យនិយមស្រលាញ់ការអានដើម្បីចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់អនក្ខរកម្មភាព និងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ទិវាអំណានថ្ងៃទី១១ ខែមីនា(ជារៀងរាល់ឆ្នាំ)។

**៤- ការប្រើប្រាស់ផែនការពេលវេលា**

គម្រោងនេះ ត្រូវចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ ការអនុវត្តរយៈពេល ១១៥ថ្ងៃ ក្នុងនោះសកម្មភាពទី១ ត្រូវមាន រយៈពេល៣០ថ្ងៃ ចំណែកសកម្មភាពទី២ ត្រូវមានរយៈពេល៧២ថ្ងៃ និងសកម្មភាពទី៣ មានរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ល.រ	ផែនការសកម្មភាព	ចំនួនថ្ងៃ	ថ្ងៃចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃបញ្ចប់	ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤				ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤				ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤				ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤			
					សប្តាហ៍				សប្តាហ៍				សប្តាហ៍				សប្តាហ៍			
					១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	រៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាស្ថានភាព ទីតាំង កំណត់ពេលវេលានិង លើកគម្រោងចំណាយឱ្យហើយមុន ដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤	៣០	១/៦/២០២៤	៣០/៦/២០២៤	■	■	■	■												
១.១	រៀបចំក្រុមការងារមានសមាជិក ចំនួន៨នាក់ ដើម្បីចុះសិក្សា ពីទីតាំងឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤	៧	១/៦/២០២៤	៧/៦/២០២៤	■															
១.២	ចុះសិក្សាស្ថានភាពទីតាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤	៨	១១/៦/២០២៤	១៨/៦/២០២៤	■															
១.៣	លើកគម្រោងចំណាយថវិកាជូនម្ចាស់ជំនួយ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤	១១	១៩/៦/២០២៤	៣០/៦/២០២៤	■	■														
២	ធ្វើការស្ទង់តម្លៃម៉ាការសាងសង់ និងជ្រើសយកអ្នកម៉ាការសាងសង់ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤	១០	១/៧/២០២៤	១០/៧/២០២៤					■	■										
២.១	ការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិដូងឱ្យហើយមុនថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤	៧២	១/៧/២០១៤	១២/៩/២០២៤					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
២.២	ស្វែងរកការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤	១០	១/៧/២០២៤	១០/៧/២០២៤					■	■										
២.៣	សាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍នៅភូមិដូង ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី១២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៤	៦៥	៨/៧/២០២៤	១២/៩/២០២៤					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
៣	ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យសិស្សានុ-សិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលអានចាប់ពីសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤	៤	១៧/៩/២០២៤	២០/៩/២០២៤															■	■
៣.១	ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤នេះតទៅ	៥	១៧/៩/២០២៤	២២/៩/២០២៤															■	■
៣.២	ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងសហគមន៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤	៥	១៧/៩/២០២៤	២២/៩/២០២៤															■	■

**៥- ការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់គម្រោង**

ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញការអោសៀវភៅនៅក្នុងសហគមន៍ ក្រុមយើងខ្ញុំបានរួមគ្នាសរសេរជាគម្រោងនេះឡើង ដោយបានជំនួយមកពីអង្គការជីវិតថ្លៃថ្លៃ (LWD) មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការ អន្តរជាតិស្វ័យប្រមទាំងមានការចូលរួមពីសហគមន៍ជាកម្លាំងក្នុងការសាងសង់បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិព្រៃកែវ។ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ស្មារតីសាមគ្គីភាព ដោយចំណាយថវិកាសរុបរួមចំនួន ៣៧ ០២៣ ៨០០ រៀល ដោយរួមមានថ្លៃឧបករណ៍-សម្ភារៈចំនួន ៣០ ២២៣ ៨០០ រៀល និងថ្លៃពលកម្មចំនួន ៦ ៨០០ ០០០ រៀល។

ល.រ.	បរិយាយ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា (៛)	តម្លៃសរុប(៛)	ផ្សេងៗ
I	ឧបករណ៍-សម្ភារៈ					
១	ឥដ្ឋតាន់	ដុំ	៣០០០	១៥០	៤៥០,០០០	
២	ឥដ្ឋប្រហោង	ដុំ	២៥០០	១២០		
៣	ខ្សាច់ (( គ្រឹម + ម៉ត់ )	ម <sup>៣</sup>	១៣	៤២,៧៥០	៥៥៥,៧៥០	
៤	ដែកកង ៦លី (៨០កង)	តោន	១.៥	៨២០,០០០	១,២៣០,០០០	
៥	ដែក ១៤លី (៣៦ដើម)	តោន	៤	២,៨៦៤,០០០	១១,៤៥៦,០០០	
៦	ថ្ម 1 x 2	ម <sup>៣</sup>	១៣	៨៣,៨៥០	១,០៩០,០៥០	
៧	ថ្ម 4 x 6	ម <sup>៣</sup>	១១	៥២,០០០	៥៧២,០០០	
៨	ស៊ីម៉ង់ត៍	តោន	៤.៥	៤២០,០០០	១,៨៩០,០០០	
៩	សង្កសី	ម <sup>២</sup>	២០០	២៧,៥០០	៥,៥០០,០០០	
១០	ទ្វារ 2m x 1m	សន្លឹក	២	១,២០០,០០០	២,៤០០,០០០	
១១	បង្អួច 1.25m x 1m	សន្លឹក	៦	៤១០,០០០	២,៤៦០,០០០	
១២	ថ្នាំលាប (U-90)	ធុង	៤	៣២០,០០០	១,២៨០,០០០	
១៣	ថ្លៃជីកជញ្ជូន	លើក	២	៥២០,០០០	១,០៤០,០០០	
តម្លៃសរុប(I)៖					៣០,២២៣,៨០០	
II	ពលកម្ម					
១	តម្លៃពលកម្ម	អគារ	១	៦,៨០០,០០០	៦,៨០០,០០០	
តម្លៃសរុប(II)៖					៦,៨០០,០០០	
សរុបថវិកាចំណាយរួម(I+II)៖					៣៧,០២៣,៨០០	

កំណត់សំគាល់៖ ទឹកប្រាក់សរុបស្មើនឹង ៣៧ ០២៣ ៨០០,០០ រៀល( សាមសិបប្រាំពីរលាន ម្ភៃបី ពាន់ និងប្រាំបីរយរៀលគត់ )។ ( ស្មើនឹង ៩ ០៣០.២០ USD អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ USD = ៤ ១០០ KHR )។

**៦- ការតាមដាន ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យគម្រោង**

**៦-១. ការតាមដាន**

ប្រធានគម្រោងចាំបាច់ត្រូវប្រើការតាមដានគ្រប់សកម្មភាពនៃដំណើរការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង តាំងពីការជ្រើសរើសក្រុមការងារ អ្នកបច្ចេកទេសចុះសិក្សាទីតាំងភូមិសាស្ត្រ សិក្សាតម្លៃ ចំនួនឧបករណ៍-សម្ភារៈ។

ក្នុងដំណាក់កាលសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង ក្រុមការងារគម្រោងបានរៀបចំមន្ត្រីទទួលបន្ទុកតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃគម្រោង និងតាមដានបន្ត។ ការអនុវត្តការងាររៀងៗខ្លួន ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការសាងសង់ ធ្វើរបាយការណ៍ វាយតម្លៃការងារជាក់ជូនម្ចាស់ជំនួយទៅតាមផែនការ។

**៦-២. ការវាយតម្លៃ**

ការវាយតម្លៃគម្រោងត្រូវធ្វើឡើងជាប្តូរដំណាក់កាល ដោយមានការប្រជុំវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផល គម្រោងសកម្មភាពណាមួយ ដើម្បីថ្លឹងថ្លែងនិងប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលការងារ ដែលសម្រេចបានថា "តើមានចំណុចណា?" យើងត្រូវកែតម្រូវបន្ថែមតាមរយៈការសួរស្ទង់ទៅលើកម្រិតសម្រេចបាន ដោយយល់ ដឹងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គម្រោង។ លើសពីនេះទៀត ប្រធានគម្រោងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃចំណុច សំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងរបស់គម្រោងថា "តើការសាងសង់បណ្ណាគារសហគមន៍ បានសម្រេចដល់ កម្រិតណាហើយ?" ការវាយតម្លៃខ្លួនភាពនៃស្ថានភាពសំណង់នៃការងារសាងសង់ និងការរៀបចំឧបករណ៍-សម្ភារៈ នៅក្នុងបណ្ណាល័យបានជិតសម្រេចជោគជ័យ ១០០% និងត្រូវប្រគល់ទទួលជូនទៅគណៈគ្រប់គ្រង សាលាសហគមន៍ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបម្រើទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងចំណេះដឹង និងតាមសម័យកាលឌីជីថល៤.០។

- ១. Pre-Evaluation គឺកំឡុងពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងមុនពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងសាងសង់។
- ២. On-going-Evaluation គឺកំឡុងពេលដំណើរការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អាគារបណ្ណាល័យ។
- ៣. End-Evaluation គឺចុះត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ ដោយអនុវត្តពេលជិតចប់គម្រោងសាងសង់។
- ៤. Post-Evaluation គឺដើម្បីកំណត់លទ្ធផលពិតប្រាកដ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Impact Indicator។

**៦-៦. ការតាមដានបន្ត**

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ជោគជ័យ១០០% ទៅតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកហើយ បណ្ណាល័យនេះ នឹងត្រូវប្រគល់ជូនទៅគណៈគ្រប់គ្រងសាលា តាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងទៅកាន់ ម្ចាស់ជំនួយវិញ ក្នុងទម្រង់ជារបាយការណ៍ដោយរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងប៊ី(៣)សប្តាហ៍ ក្រោយ បន្ទាប់ពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ពីវឌ្ឍនភាពនៃស្ថានភាពសំណង់ និងការថែទាំបន្ត។

**៧- ការបញ្ចប់គម្រោង**

ប្រធានអនុវត្តគម្រោងត្រូវរៀបចំលិខិតឯកសារ សម្រាប់ធ្វើការប្រគល់-ទទួល ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ រវាងប្រធានគម្រោង និងនាយកសាលា ដើម្បីបិទបញ្ចប់ការសាងសង់។ រួចដាក់របាយការណ៍បញ្ចប់គម្រោងជូន ទៅម្ចាស់ជំនួយភ្ជាប់ ជាមួយឯកសារពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងកិច្ចសន្យាអ្នកម៉ៅការសាងសង់ រីក៏យបត្រចំណាយ ថវិកា ធនធាន ដូចជាលើការទិញឧបករណ៍-សម្ភារៈ លិខិតប្រគល់-ទទួលអគារ និងរូបថតភ្ជាប់ជាមួយទុកជា ភស្តុតាង។

IV. ការវិភាគ SWOT

❖ ចំណុចខ្លាំង	❖ ចំណុចខ្សោយ
-ក្រុមការងារសាមគ្គីគ្នាបានល្អ -ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្ម	-ថវិកាមានកម្រិត -ទំហំដឹកសាងបណ្ណាល័យតូច
❖ ឧកាស	❖ ការគំរាមកំហែង
-មានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំ -មានការគាំទ្រពី NGO	-អាកាសធាតុប្រែប្រួល -ប្រជាជននៅតំបន់ផ្សេងអន់ចិត្ត

V. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបសេចក្តីមក ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា បណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិព្រែកជ្រៃ ដែលនឹងលេចរូបរាងឡើងនាពេលខាងមុខនេះ នឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះស្មារតីសិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឱ្យស្រលាញ់ការអានសៀវភៅបានកាន់តែច្រើនឡើងៗ។ ជាពិសេស គឺកុមារតូចៗ ដោយគាត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀត តាមរយៈពីការអានសៀវភៅច្រើនប្រភេទ ដែលមាននៅក្នុង បណ្ណាល័យសហគមន៍នេះ។ ជាងនេះទៅទៀត ការបង្កើតបណ្ណាល័យសហគមន៍សម្រាប់ភូមិព្រែកជ្រៃនេះ គឺដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនឹងសារាចរណែនាំស្តីពីការប្រារព្ធទិវាជាតិអន្តរាគមន៍ ប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា (ជារៀងរាល់ឆ្នាំ) របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩។ ការបណ្តុះទម្លាប់នៃអាន ជំរុញវប្បធម៌អាន និងលើក កម្ពស់វប្បធម៌អាន ពិតជាចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំ ធេងក្នុងការការពារ និងពង្រឹងវប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរយើង។

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ សង្ឃឹមថាភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះ នឹងបន្តឱ្យមានការអនុវត្តគម្រោងថ្មីៗ បន្ថែមទៀត ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សហគមន៍។ ជាពិសេសតំបន់ឆ្ងាយៗដាច់ស្រយ៉ា ដើម្បីឱ្យ ពួកគាត់ទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួន ជាពិសេសចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់អនក្ខរកម្ម បោះបង់ការសិក្សា និងភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហគមន៍។