

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
វិស័យ គុណភាព គុណធម៌ និងនវចនកម្ម
សិស្សបណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៣

កិច្ចការស្រាវជ្រាវគម្រោង

ស្តីពី

កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្រោមប្រធានបទ
“សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម”

- | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------|
| ឧទ្ទេសនាមដោយ | ៖ | បណ្ឌិត ព្រំ ទេវី | |
| ស្រាវជ្រាវដោយ | ៖ | សិស្សបណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៣ | |
| | | - លោក ស៊ុន ច័ន្ទឡឿ | - លោក សៅ គឹមស៊ុន |
| | | - លោក ត្រីន ប៊ុនថេប | - លោក ត្រីន ប៊ុនក្រ |
| | | - លោក ស៊ីនី សុវណ្ណនី | - លោក វ៉ែម ប៊ុនធា |

មាតិកា

សាវតាររបស់គម្រោង	1
១- ផែនការគម្រោង	1
1.1- គោលបំណង	1
1.2- គោលដៅ	1
1.3- សកម្មភាព	2
1.4- ប្រភពថវិកា	3
1.5- អ្នកទទួលខុសត្រូវ	3
1.6- សូចនាករ	5
1.7- មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់	8
1.8- ហានិភ័យ	10
២- ដំណើរការគម្រោង	11
2.1- រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង	11
2.2- ការរៀបចំអង្គការលេខ	12
2.3- ការប្រើប្រាស់ពេលវេលា	15
2.4- ការប្រើប្រាស់ធនធានគម្រោង	16
2.5- ការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យគម្រោង	17
2.5.1- ការតាមដានគម្រោង	17
2.5.2- ការវាយតម្លៃគម្រោង	17
2.5.3- ការតាមដានបន្ត	17
2.6- ការបញ្ចប់គម្រោង	17
2.6.1- ការបញ្ចប់គម្រោង	17
2.6.2- ការផ្ទេរនិរន្តរភាពនៃគម្រោង	18

៣- ការវិភាគSWOT លើដំណើរការអនុវត្តគម្រោង	18
3.1- ចំណុចខ្លាំង	18
3.2- ចំណុចខ្សោយ	19
3.3- ឱកាស	19
3.4- ការគំរាមកំហែង	19
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	20

សវនការបស់គម្រោង

សកម្មភាពទស្សនកិច្ចសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទ “សាមគ្គីភាពយុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម” ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់មួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតអាទិភាព គឺការលើកកម្ពស់តួនាទីយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម; សេដ្ឋកិច្ច; និង បរិស្ថាន។ ក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី យុវជនត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្លាំងចម្បងសម្រាប់ការកសាងអនាគតដែលមានស្ថិរភាព ដោយត្រូវមានសមត្ថភាព ការយល់ដឹង និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមដឹកនាំ និងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះ សកម្មភាពសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតឱកាសសិក្សា និងអន្តរកម្មជាក់ស្តែង សម្រាប់ពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាព ការទទួលខុសត្រូវ និងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍របស់យុវជនតាមរយៈសកម្មភាពអប់រំ; សង្គម; បរិស្ថាន; និង វប្បធម៌។ ក្នុងក្របខណ្ឌនេះ សកម្មភាពសំខាន់ៗត្រូវបានកំណត់រួមមាន៖ ការចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងការណែនាំអំពីជំនាញអាជីពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរៀបចំអនាគតរបស់យុវជនឱ្យសមស្របនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម; ការចុះដាំកូនឈើចំនួន ២០០ ដើម នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតម្លៃបរិស្ថានព្រមទាំងការចុះចែកអំណោយជូនសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កុមារមានពិការភាព; និង សកម្មភាពជិះកង់ជុំវិញតំបន់វង់តូច ដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាព; មិត្តភាព; ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបំពុល; និង ជំរុញការយល់ដឹងអំពីអរិយធម៌, វប្បធម៌, ព្រមទាំង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។

១- ផែនការគម្រោង

១.១- គោលបំណង

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

១.២- គោលដៅ

- គោលដៅទី១៖** បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសម្ភារនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។
- គោលដៅទី២៖** ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។
- គោលដៅទី៣៖** សរសេររបាយការណ៍; ការចំណាយ; និង លទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

១.៣- សកម្មភាព

ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃគម្រោងនេះ យើងអាចដាក់ចេញនូវសកម្មភាពមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសម្ភារនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព១.១៖ បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

សកម្មភាព១.២៖ ក្រុមការងារចុះធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារសម្រាប់កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងត្រៀមសម្ភារសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីទស្សនកិច្ច នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦។

គោលដៅទី២៖ ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព២.១៖ យុវជនចុះចែកវិលកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ អំពីការជ្រើសរើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅរសៀលថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី នៅវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។

សកម្មភាព២.២៖ យុវជនចុះដាំកូនឈើចំនួន២០០ដើម នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីសារប្រយោជន៍នៃបរិស្ថាន និងចុះចែកអំណោយជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅរសៀលថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានពិការភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។

សកម្មភាព២.៣៖ យុវជនជិះកង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរជុំវិញ វង់តូច និងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ដើម្បីសាមគ្គីភាព; មិត្តភាព; បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបំពុល; និង បញ្ញាបការយល់ដឹងអំពីអរិយធម៌; វប្បធម៌; និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។

- គោលដៅទី៣៖** សេវាបាយការណ៍; ការចំណាយ; និង លទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។
- សកម្មភាព៣.១៖** ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។
- សកម្មភាព៣.២៖** ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។
- សកម្មភាព៣.៣៖** ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ២០២៦។

១.៤- ប្រភពថវិកា

គម្រោងខាងលើនេះ ទទួលបានថវិកាមកពីប្រភពចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

- ប្រភពថវិកាទី ១៖** កញ្ចប់ថវិកាចូលរួមវិភាគទាន ពីសំណាក់អ្នកចូលរួមកម្មវិធីចំនួន៥០នាក់ ដោយម្នាក់ត្រូវចំណាយ ៦០ ដុល្លារអាមេរិក សរុបចំនួន ៣០០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចំណាយទូទៅ និងចំណាយលើសកម្មភាពដំណើរទស្សនកិច្ច ក្នុងគោលដៅទី១ និងទី២។
- ប្រភពថវិកាទី ២៖** កញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន ដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគម្រោងនេះ ចំនួន ៣៥០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រាក់ចំណាយលើសកម្មភាពដំណើរទស្សនកិច្ច ក្នុងគោលដៅទី២។
- ប្រភពថវិកាទី ៣៖** កញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភ ពីសំណាក់សប្បុរសជន ដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគម្រោងនេះ ចំនួន ១០០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចំណាយទូទៅ និងចំណាយលើសកម្មភាពដំណើរទស្សនកិច្ច ក្នុងគោលដៅទី១ និងទី២។

១.៥- អ្នកទទួលខុសត្រូវ

កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា រយៈពេល ៣យប់ និង៤ថ្ងៃនេះ មានលោក ស៊ុន ច័ន្ទរដ្ឋី ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរួម និងមានក្រុមការងារជួយសម្របសម្រួលព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវតាមសកម្មភាពនីមួយៗ។ សមាសភាពអ្នកទទួលខុសត្រូវគម្រោងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

- គោលដៅទី១៖** បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសម្ភារនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព១.១: បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២៥ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស៊ិន ច័ន្ទរង្សី។

សកម្មភាព១.២: ក្រុមការងារចុះធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារសម្រាប់កម្មវិធីដំណើរ ទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវ ដោយ លោក សៅ គឹមស៊ីង។

សកម្មភាព១.៣: ក្រុមការងាររៀបចំ និងត្រៀមសម្ភារសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីទស្សនកិច្ច នៅត្រឹម សប្តាហ៍ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស្រីន ប៊ុនថេប។

គោលដៅទី២: ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព២.១: យុវជនចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ អំពីការជ្រើស រើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅរសៀលថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី នៅវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស្រីន បូរ័ត្ន។

សកម្មភាព២.២: យុវជនចុះដាំកូនឈើចំនួន២០០ដើម នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅ ព្រឹកថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីសារប្រយោជន៍នៃបរិស្ថាន និងចុះចែក អំណោយជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅរសៀលថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បី លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានពិការភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស៊ីលី សុវណ្ណី។

សកម្មភាព២.៣: យុវជនជិះកង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រាសាទ អង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរជុំវិញ វង់តូច និងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរ វត្ត ដើម្បីសាមគ្គីភាព មិត្តភាព បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបំពុល និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង អំពី អរិយធម៌ វប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក រ៉ម ប៊ុនធា។

គោលដៅទី៣: សសេររបាយការណ៍; ការចំណាយ; និង លទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន ទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

- សកម្មភាព៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោង ទាំងមូល នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវ ដោយ លោក សៅ គឹមស៊ីង។
- សកម្មភាព៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស្រិន ប៊ុនថេប។
- សកម្មភាព៣.៣៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅអ្នក ដែលពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវ ដោយ លោក ស៊ិន ច័ន្ទរង្សី។

១.៦- សូចនាករ

សូចនាករសម្រាប់វាស់វែង នៅក្នុងគម្រោងនេះ រួមមាន៖

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសម្ភារនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សន កិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព១.១៖ បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥

សូចនាករទី១.១.១៖ ក្រុមការងារដែលមានសមាជិក៦នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្ត គម្រោង បានបង្កើតយ៉ាងយូរត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព១.២៖ ក្រុមការងារចុះធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារសម្រាប់កម្មវិធីដំណើរ ទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។

សូចនាករទី១.២.១៖ ក្រុមការងារបានចុះជួបលោកនាយកវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម នៅ ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីចុះចែក រំលែកបទពិសោធន៍ ព្រមទាំងការសម្របសម្រួលកម្មវិធី។

សូចនាករទី១.២.២៖ ក្រុមការងារបានចុះជួបអាជ្ញាធរអប្សរ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បីដាក់លិខិតស្នើសុំអនុញ្ញាតការចុះធ្វើសកម្មភាពដាំកូនឈើ ដឹកដំ និងស្នើសុំកូនឈើចំនួន២០០ដើម។

សូចនាករទី១.២.៣៖ ក្រុមការងារបានចុះជួបនាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់សាលា និង ពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈនៃកម្មវិធី។

សកម្មភាព១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងត្រៀមសម្ភារសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីទស្សនកិច្ច នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦។

សូចនាករទី១.៣.១៖ ក្រុមការងារបានរៀបចំឡានក្រុងចំនួន២គ្រឿង ៤៥កៅអី និង១៥កៅអី នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី១.៣.២៖ ក្រុមការងារបានរៀបចំនូវតុវាយប៉ងប៉ងចំនួន១ និងសៀវភៅសសេរ៥០០ក្បាល សម្រាប់ប្រគល់ជូនជូនដល់វិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី១.៣.៣៖ ក្រុមការងារបានរៀបចំនូវតុវាយប៉ងប៉ងចំនួន២ សៀវភៅសសេរចំនួន៥០០ក្បាល សាប៊ូបោកខោអាវចំនួន១០កញ្ចប់ សម្រាប់ប្រគល់ជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេស ខេត្តសៀមរាប នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី១.៣.៤៖ ក្រុមការងារបានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាត្រៀមដល់យុវជន នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីតម្រង់ទិសអំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាត្រៀមសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីទាំងមូល។

គោលដៅទី២៖ ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព២.១៖ យុវជនចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ អំពីការជ្រើសរើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅរសៀលថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី នៅវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។

សូចនាករទី២.១.១៖ យុវជនបានចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យចំនួន២០០នាក់ អំពីការជ្រើសរើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា រសៀលថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី។

សូចនាករទី២.១.២៖ យុវជនបានក្រុមការងារបានផ្តល់ជូននូវតុវាយប៉ងប៉ងចំនួន១ និងសៀវភៅសសេរ៥០០ក្បាល ដល់វិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម នៅរសៀលថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី។

សូចនាករទី២.១.៣៖ ក្រុមការងារផ្តិតយករូបភាពចំនួន១០០រូប និងវីឌីអូអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន១០វីឌីអូ។

សកម្មភាព២.២៖ យុវជនចុះដាំកូនឈើចំនួន២០០ដើម នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅព្រឹក ថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីសារប្រយោជន៍នៃបរិស្ថាន និងចុះចែក អំណោយជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅសៀលថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បី លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានពិការភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។

សូចនាករទី២.២.១៖ យុវជនបានចុះដាំកូនឈើចំនួន២០០ដើម នៅបរិវេណខាងមុខ ប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី។

សូចនាករទី២.២.២៖ យុវជនបានចុះចែកជូននូវតុវាយប៉ងប៉ងចំនួន២ សៀវភៅ សសេរចំនួន៥០០ក្បាល សាប៊ូបោកខោអាវចំនួន១០កញ្ចប់ ដល់វិទ្យាល័យអប់រំ ពិសេស ខេត្តសៀមរាប នៅសៀលថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី។

សូចនាករទី២.២.៣៖ ក្រុមការងារផ្តិតយករូបភាពចំនួន២០០រូប និងវីឌីអូអនុស្សាវរីយ៍ ចំនួន២០វីឌីអូ។

សកម្មភាព២.៣៖ យុវជនជិះកង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រាសាទ អង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរជុំវិញ វង់តូច និងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរ វត្ត ដើម្បីសាមគ្គីភាព; មិត្តភាព; បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបំពុល; និង បញ្ញាបការយល់ ដឹងអំពីអរិយធម៌, វប្បធម៌, និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។

សូចនាករទី២.៣.១៖ យុវជនបានជិះកង់ចំនួន៦០កង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរជុំវិញ វង់តូច និង បញ្ចប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត។

សូចនាករទី២.៣.២៖ ក្រុមការងារផ្តិតយករូបភាពចំនួន១០០រូប និងវីឌីអូអនុស្សាវរីយ៍ ចំនួន១០វីឌីអូ។

គោលដៅទី៣៖ សសេររបាយការណ៍; ការចំណាយ; និង លទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន ទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោង ទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី៣.១.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោង និងវិក័យប័ត្រចំណាយ បានចងក្រង យ៉ាងយូរត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

សូចនាករទី៣.២.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃគម្រោងនិងកម្រងរូបភាពព្រមទាំងវីដេអូសកម្មភាព បានចងក្រងយ៉ាងយូរត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.៣៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ២០២៦។

សូចនាករទី៣.៣.១៖ របាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោង បានប្រគល់ទៅកាន់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

១.៧- មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់

គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសម្ភារនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព១.១៖ បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោងនៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស៊ុន ច័ន្ទរង្សី។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.១.១៖ បញ្ជីឈ្មោះក្រុមការងារភ្ជាប់ជាមួយតំណែង តួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវ។

សកម្មភាព១.២៖ ក្រុមការងារចុះធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសម្ភារៈសម្រាប់កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក សៅ គឹមស៊ីង។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.២.១៖ បញ្ជីឈ្មោះ និងចំនួនសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា។

សកម្មភាព១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងត្រៀមសម្ភារសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីទស្សនកិច្ច នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស្រីន ប៊ុនថេប។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់១.៣.១៖ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនសម្ភារនិងរូបថតអំណោយ។

គោលដៅទី២៖ ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព២.១: យុវជនចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ អំពីការជ្រើសរើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅសៀវភៅថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី នៅវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស្រីន បូរ័ត្ន។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.១.១: តារាងបែងចែកក្រុមធ្វើបទបង្ហាញទៅតាមថ្នាក់។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.១.២: បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនអំណោយដែលត្រូវប្រគល់ជូនវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.១.៣: កម្រងរូបភាព និងវីឌីអូនៃសកម្មភាពគម្រោង។

សកម្មភាព២.២: យុវជនចុះដាំកូនឈើចំនួន២០០ដើម នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីសារប្រយោជន៍នៃបរិស្ថាន និងចុះចែកអំណោយជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅសៀវភៅថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានពិការភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស៊ីលី សុវណ្ណី។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.២.១: លិខិតអនុញ្ញាតសកម្មភាពដាំកូនឈើ និងប្រគល់កូនឈើចំនួន២០០ដើម អនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាធរអប្សរ។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.២.២: បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនអំណោយដែលត្រូវប្រគល់ជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេស ខេត្តសៀមរាប។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.២.៣: កម្រងរូបភាព និងវីឌីអូនៃសកម្មភាពគម្រោង។

សកម្មភាព២.៣: យុវជនជិះកង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរជុំវិញ រង់តូច និងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ដើម្បីសាមគ្គីភាព; មិត្តភាព; បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបំពុល; និង បញ្ញាបការយល់ដឹងអំពីអរិយធម៌, វប្បធម៌, និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក រ៉ែម ប៊ុនធា។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.៣.១: លិខិតអនុញ្ញាតសកម្មភាពជិះកង់ អនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាធរអប្សរ។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់២.៣.២: កម្រងរូបភាព និងវីឌីអូនៃសកម្មភាពគម្រោង។

គោលដៅទី៣: សសេររបាយការណ៍ ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

សកម្មភាព៣.១: ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបថវិកា ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោង ទាំងមូល នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវ ដោយ លោក សៅ គឹមស៊ីង។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.១.១: បញ្ជីរាល់ការចំណាយ និងវិក័យប័ត្រទូទាត់ប្រាក់។

សកម្មភាព៣.២: ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបនូវលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវដោយ លោក ស្រីន ប៊ុនថេប។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.២.១: បញ្ជីឈ្មោះយុវជន បញ្ជីចំនួនអំណោយ កម្រងរូបថត និងវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍នៃសកម្មភាពគម្រោង។

សកម្មភាព៣.៣: ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅអ្នក ដែលពាក់ព័ន្ធ នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ២០២៦ ដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវ ដោយ លោក ស៊ុន ច័ន្ទរង្សី។

មធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់៣.៣.១: លិខិតបញ្ជាក់ការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ពីអ្នក ដែលពាក់ព័ន្ធ។

១.៨- ហានិភ័យ

ហានិភ័យ នៅក្នុងគម្រោងនេះ រួមមាន៖

គោលដៅទី១: បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសម្ភារនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សន កិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព១.១: បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រីមសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥

ហានិភ័យ១.១.១: សមាសភាពក្រុមការងារមិនឯកភាពក្នុងការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច។

គោលដៅទី២: ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។

សកម្មភាព២.១: យុវជនចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ អំពីការជ្រើស រើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅសៀវភៅថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី នៅវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។

ហានិភ័យ២.១.១៖ អាកាសធាតុប្រែប្រួលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់។

សកម្មភាព២.២៖ យុវជនចុះដាំកូនឈើចំនួន២០០ដើម នៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃ ទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីសារប្រយោជន៍នៃបរិស្ថាន និងចុះចែកអំណោយ ជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅសៀលថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានពិការភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។

ហានិភ័យ២.២.១៖ អាជ្ញាធរបដិសេធ។

ហានិភ័យ២.២.១៖ អាកាសធាតុប្រែប្រួលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់។

សកម្មភាព២.៣៖ យុវជនជិះកង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រាសាទ អង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរជុំវិញរង់តូច និងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរ វត្ត ដើម្បីសាមគ្គីភាព; មិត្តភាព; បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបំពុល; និង បញ្ហាបការយល់ ដឹងអំពី អរិយធម៌ វប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។

ហានិភ័យ២.៣.១៖ អាជ្ញាធរបដិសេធ។

ហានិភ័យ២.៣.២៖ អាកាសធាតុប្រែប្រួលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់។

២- ដំណើរការគម្រោង

២.១- វេនសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ការបែងចែកធនធានមនុស្សនៅក្នុងគម្រោងស្តីពី៖ “កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្រោមប្រធានបទ “សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម” នេះ មានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

- ក- ប្រធានគម្រោង** មានកាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវដូចជា៖
 - គ្រប់គ្រង; ដឹកនាំ; និង សម្របសម្រួលក្រុមការងារ ព្រមទាំង ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងទាំងមូល។
 - អនុម័តផែនការនានា (ហិរញ្ញវត្ថុ និងផែនការអនុវត្ត) និងត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃលទ្ធផលគម្រោង។
- ខ- ផ្នែករៀបចំផែនការ** មានកាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវដូចជា៖
 - បែកចែកភារកិច្ចការងារ និងរៀបចំកាលវិភាគការងារសម្រាប់សមាជិក។
 - តាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍ អំពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង ទៅកាន់ប្រធានគម្រោង។
- គ- ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ** មានកាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវដូចជា៖
 - រៀបចំ និងតាមដានផែនការថវិកា ព្រមទាំងការចំណាយផ្សេងៗ របស់គម្រោង។
 - ត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ថវិកា និងចំណាយជាប្រចាំ ទៅកាន់ប្រធានគម្រោង។
- ឃ- ផ្នែកទំនាក់ទំនង និង សហប្រតិបត្តិការ** មានកាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវដូចជា៖

- ជាភ្នាក់ងារទំនងទំនងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងដៃគូសហការនានា។
- ទាក់ទង និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសប្បុរសធម៌ ព្រមទាំងប្រមូលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។

ង- ផ្នែកកសុករ មានកាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវដូចជា៖

- រៀបចំបរិក្ខារ/សម្ភារៈ; គ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន; និង សម្របសម្រួលកក់ទីតាំង។

ច- ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ មានកាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវដូចជា៖

- រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងមូល។

២.២- ការរៀបចំអង្គការលេខ

អង្គការលេខសម្រាប់គ្រប់គ្រង លើការអនុវត្តគម្រោងស្តីអំពី កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្រោមប្រធានបទ “សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម” ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដូចខាងក្រោម៖



២.៣- ការប្រើប្រាស់ពេលវេលា

ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាប់គម្រោង បានរៀបចំដូចខាងក្រោម៖

ល.រ.	សកម្មភាពការងារ	រយៈពេល	ថ្ងៃចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃបញ្ចប់	ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥				ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦				ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦				ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦				ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦				ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦				ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
១	គម្រោងស្តីពី៖ កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្រុមប្រធានបទ "សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម"	១៨៩ ថ្ងៃ	១ ធ្នូ ២០២៥	៧ មិថុនា ២០២៥	១៨៩ ថ្ងៃ																												
២	គោលដៅទី១៖ បង្កើតក្រុមការងារ សិក្សាពីតម្រូវការសង្គមនិងរៀបចំផែនការកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។	១៦៨ ថ្ងៃ	១ ធ្នូ ២០២៥	២៤ មេសា ២០២៦	១៦៨ ថ្ងៃ																												
៣	សកម្មភាព១.១៖ បង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិក ៦ នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥	៦ ថ្ងៃ	១ ធ្នូ ២០២៥	៦ ធ្នូ ២០២៥	6 ថ្ងៃ																												
៤	សកម្មភាព១.២៖ ក្រុមការងារចុះធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ពីតម្រូវការសង្គមសម្រាប់កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។	២៤ ថ្ងៃ	៨ ធ្នូ ២០២៥	៣១ ធ្នូ ២០២៥	24 ថ្ងៃ																												
៥	សកម្មភាព១.៣៖ ក្រុមការងាររៀបចំ និងត្រៀមសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីទស្សនកិច្ច នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦។	១១៦ ថ្ងៃ	៥ មករា ២០២៦	៣០ មេសា ២០២៦	116 ថ្ងៃ																												
៦	គោលដៅទី២៖ ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធី នៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥។	៧ ថ្ងៃ	១៨ ឧសភា ២០២៦	២៤ ឧសភា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												
៧	សកម្មភាព២.១៖ យុវជនចុះចែកវិលកបទពិសោធន៍ដល់សិក្សានុសិក្សានៅភ្នាក់ងារវិទ្យាល័យ អំពីការជ្រើសរើសជំនាញនៅភ្នាក់ងារឧត្តមសិក្សា នៅសៀលថ្ងៃទីមួយ នៃកម្មវិធី នៅខ្សែលើយកំពង់ឆ្នំ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនឱ្យរៀបចំទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។	៧ ថ្ងៃ	១៨ ឧសភា ២០២៦	២៤ ឧសភា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												
៨	សកម្មភាព២.២៖ យុវជនចុះអោយបានដឹងពីតម្រូវការសង្គមនៅបរិវេណខាងមុខប្រទេសអង្គរវត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីសារប្រយោជន៍នៃបរិស្ថាន និងចុះចែកអំណោយជូនវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសសៀមរាប នៅសៀលថ្ងៃទីពីរ នៃកម្មវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសិស្សានុសិក្សាដែលមានពិការភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច។	៧ ថ្ងៃ	១៨ ឧសភា ២០២៦	២៤ ឧសភា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												
៩	សកម្មភាព២.៣៖ យុវជនជិះកង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទីបី នៃកម្មវិធី ចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចខាងមុខប្រទេសអង្គរវត្ត រួចបន្តដំណើរដំរើវិញ រង់ត្រង់ត្រង់ចំណុចខាងមុខប្រទេសអង្គរវត្ត ដើម្បីសាមគ្គីភាព មិត្តភាព បរិស្ថានគ្នានៅជុំវិញបំពុល និងបុព្វបាយកាយសំដឹងអំពី អរិយធម៌ វប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។	៧ ថ្ងៃ	១៨ ឧសភា ២០២៦	២៤ ឧសភា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												
១០	គោលដៅទី៣៖ សរសេររបាយការណ៍ ការចំណាយ និងលទ្ធផលនានានៃគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូនទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។	១៤ ថ្ងៃ	២៥ ឧសភា ២០២៦	៦ មិថុនា ២០២៦	14 ថ្ងៃ																												
១១	សកម្មភាព៣.១៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ ដែលបានចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងមូល នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។	៧ ថ្ងៃ	២៥ ឧសភា ២០២៦	៣១ ឧសភា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												
១២	សកម្មភាព៣.២៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនានានៃគម្រោង នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦។	៧ ថ្ងៃ	២៥ ឧសភា ២០២៦	៣១ ឧសភា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												
១៣	សកម្មភាព៣.៣៖ ក្រុមការងារធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបចំណាយ និងលទ្ធផលនៃគម្រោងជូនទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ នៅត្រឹមសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ២០២៦។	៧ ថ្ងៃ	១ មិថុនា ២០២៦	៧ មិថុនា ២០២៦	7 ថ្ងៃ																												

២.៤- ការប្រើប្រាស់ធនធានគម្រោង

ដំណាក់កាល	ល.រ	បរិយាយការងារ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃសរុប	សន្ទនា	
មុនពេលកម្មវិធី	1	ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ	ឈុត	1	\$200.00	\$200.00	ប្រភពថវិកាទី២	
	2	ថ្លៃចុះសិក្សាទីតាំង	ដំឡើង	2	\$100.00	\$200.00	ប្រភពថវិកាទី២	
	3	អាវយីត	នាក់	50	\$4.00	\$200.00	ប្រភពថវិកាទី២	
សរុប						\$600.00		
អំឡុងពេលកម្មវិធី	4	ថ្លៃស្នាក់នៅ សម្រាប់យប់ទី១	គង់	25	\$15.00	\$375.00	ប្រភពថវិកាទី១	
	5	ថ្លៃស្នាក់នៅ សម្រាប់យប់ទីពីរ	យប់	17	\$40.00	\$680.00	ប្រភពថវិកាទី១	
	6	ថ្លៃស្នាក់នៅ សម្រាប់យប់ទីបី	យប់	17	\$40.00	\$680.00	ប្រភពថវិកាទី១	
	7	អាហារ សម្រាប់ថ្ងៃទី១						
		6.1	អាហារពេលព្រឹក	នាក់	50	\$2.50	\$125.00	ប្រភពថវិកាទី២
		6.2	អាហារថ្ងៃត្រង់	នាក់	50	\$5.00	\$250.00	ប្រភពថវិកាទី២
		6.3	អាហារពេលល្ងាច	នាក់	50	\$7.00	\$350.00	ប្រភពថវិកាទី២
	8	អាហារ សម្រាប់ថ្ងៃទី២						
		7.1	អាហារពេលព្រឹក	នាក់	50	\$2.50	\$125.00	ប្រភពថវិកាទី១
		7.2	អាហារថ្ងៃត្រង់	នាក់	50	\$5.00	\$250.00	ប្រភពថវិកាទី១
		7.3	អាហារពេលល្ងាច	នាក់	50	\$7.00	\$350.00	ប្រភពថវិកាទី១
	9	អាហារ សម្រាប់ថ្ងៃទី៣						
		8.1	អាហារពេលព្រឹក	នាក់	50	\$2.50	\$125.00	ប្រភពថវិកាទី២
		8.2	អាហារថ្ងៃត្រង់	នាក់	50	\$5.00	\$250.00	ប្រភពថវិកាទី២
		8.3	អាហារពេលល្ងាច	នាក់	50	\$7.00	\$350.00	ប្រភពថវិកាទី២
	10	អាហារ សម្រាប់ថ្ងៃទី៤						
		9.1	អាហារពេលព្រឹក	នាក់	50	\$2.50	\$125.00	ប្រភពថវិកាទី១
		9.2	អាហារថ្ងៃត្រង់	នាក់	50	\$5.00	\$250.00	ប្រភពថវិកាទី១
	11	ភេសជ្ជៈ និងទឹកស្អុយ						
		10.1	ទឹកស្អុយ	កេស	30	\$3.00	\$90.00	ប្រភពថវិកាទី១
		10.2	ទឹកក្រូច	កេស	16	\$9.00	\$144.00	ប្រភពថវិកាទី១
	12	ចំណាយសម្រាប់កម្មវិធី						
		11.1	កម្មវិធីនៅវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម	ឈុត	1	\$270.00	\$270.00	ប្រភពថវិកាទី៣
	11.2	កម្មវិធីដាក់កូនឈើ	ឈុត	200	\$1.00	\$200.00	ប្រភពថវិកាទី៣	
	11.3	កម្មវិធីនៅវិទ្យាល័យអប់រំវិសេសសៀមរាប	ឈុត	1	\$300.00	\$300.00	ប្រភពថវិកាទី៣	
	11.4	កម្មវិធីជិះកង់	គ្រឿង	50	\$4.60	\$230.00	ប្រភពថវិកាទី៣	
13	ឡានក្រុង		គ្រឿង	2	\$500.00	\$1,000.00	ប្រភពថវិកាទី២	
សរុប						\$6,549.00		
	14	ផ្សេងៗ (រដ្ឋបាល; សង្គ្រោះបឋម និងចំណាយរយៈពេល)	ឈុត	1	\$350.00	\$350.00	ប្រភពថវិកាទី២	
សរុប						\$350.00		
សរុបរួម						\$7,499.00		

២.៥- ការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យគម្រោង

២.៥.១- ការតាមដានគម្រោង

ការតាមដានទៅលើសកម្មភាពដែលបានកំណត់ក្នុងការអនុវត្ត បានដំណើរការទៅតាមផែនការ និងពេលវេលាកំណត់ឬទេ ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងដោយប្រធានផ្នែករៀបចំផែនការនៃគម្រោង។ លើសពីនេះទៅទៀត ការតាមដានគម្រោងនេះ គឺដើម្បីធានាថា ដំណើរការនៅតែរលូនទៅតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញឱ្យអនុវត្ត។ ចំពោះការតាមដានគម្រោង នឹងត្រូវប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយចាត់ទុកជាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់គម្រោង។

២.៥.២- ការវាយតម្លៃគម្រោង

ការវាយតម្លៃគម្រោង នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោង ដោយប្រធានគម្រោងផ្ទាល់។ ក្នុងន័យនេះ ប្រធានគម្រោងនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវមានសមាសភាពក្រុមការងារនៃគម្រោងទាំងអស់ ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃសកម្មភាព ថាបានឆ្លើយតបទៅតាមគោលបំណងនិងការរំពឹងទុករបស់គម្រោងនេះ។ ជាមួយគ្នានេះ ការតាមដាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃគម្រោង នឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាឯកសារ និងវាស់ស្ទង់នូវកម្រិតពេញចិត្ត និងទាន់ពេលវេលានៃសកម្មភាពនីមួយៗ តាមពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងរហូតដល់បញ្ចប់គម្រោង។ ចំពោះការវាយតម្លៃគម្រោងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានគម្រោង និងក្រុមការងារ ដោយចាត់ទុកជាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់គម្រោង។

២.៥.៣- ការតាមដានបន្ត

ការតាមដានបន្ត ត្រូវធ្វើឡើងនៅរយៈពេល មួយខែ បន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយប្រធានគម្រោង ដើម្បីតាមដានមើលនូវប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពនៃគម្រោងដែលបានអនុវត្ត អាចជះឥទ្ធិពលកម្រិតណាទៅលើស្ថានភាពសាមគ្គីភាព និងការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន ព្រមទាំងវប្បធម៌របស់យុវជនដែលជាក្រុមគោលដៅ។ ចំពោះការតាមដានបន្តនឹងត្រូវប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានគម្រោង ដោយចាត់ទុកជាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់គម្រោង។

២.៦- ការបញ្ចប់គម្រោង

២.៦.១- ការបញ្ចប់គម្រោង

គម្រោង កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្រោមប្រធានបទ “សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម” ទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តសៀមរាប មានរយៈពេល ១៨៩ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីសប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់សប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។ គម្រោងសប្បុរសធម៌នេះ បានសម្រេចគោលបំណងក្នុងការ

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល។ តាមរយៈការរៀបចំ ដោយមានផែនការ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការអនុវត្ត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្រុមការងារគម្រោងនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង ក្នុងការធ្វើ ផែនការគម្រោង រៀបចំចាត់ចែងការកិច្ច ទំនួលខុសត្រូវ រួមទាំងធនធាននានា ការទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួល ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការតាមដាន ព្រមទាំងវាយតម្លៃគម្រោងដោយផ្ទាល់។ ម្យ៉ាងទៀត សមាជិកគម្រោង នឹងទទួលបាននូវការស្វែងយល់ជាក់ស្តែងអំពីស្ថានភាពបរិស្ថាន និងការអប់រំនៅខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តសៀមរាប។

២.៦.២- ការផ្ទេរនិរន្តរភាពនៃគម្រោង

ក្រោយពីគម្រោងបានបញ្ចប់ ដើម្បីធានានូវទិន្នន័យលទ្ធផលដែលប្រមូលបានពីការអនុវត្តគម្រោង ក្រុមការងារគម្រោងសម្រេចធ្វើជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នូវរបាយការណ៍របស់គម្រោង ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវ តម្លាភាពនៃគម្រោង។ លើសពីនេះទៅទៀត ដើម្បីជាឯកសារយោង និងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ ស្តែង សម្រាប់អនុវត្តជាគោលដៅសកម្មភាពនាពេលអនាគត ក្រុមការងារនឹងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ គម្រោងជាសាធារណៈ នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនានា។ ជាមួយនឹងការចែករំលែក របាយការណ៍នេះ នឹងក្លាយជាគំរូ និងបំផុសគំនិតដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការរៀបចំ ព្រមទាំងអនុវត្ត សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គមនាអនាគត។

៣- ការវិភាគSWOT លើដំណើរការអនុវត្តគម្រោង

គម្រោង "កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្រោមប្រធានបទ "សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរក វឌ្ឍនភាពសង្គម" គឺជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ដែលមានចូលរួមវិភាគទានពីសំណាក់យុវជន ការចូលរួមពី សំណាក់ក្រុមហ៊ុនដៃគូ និងសប្បុរសជនដទៃទៀត ដែលមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈ ការចុះចែករំលែកចំណេះដឹង ការធ្វើសកម្មភាពដែលបង្ហាញអំពីការចូលរួមថែរក្សា ការពារបរិស្ថានដែលរួមមាន ការដាំកូនឈើ និងការជិះកង់ ព្រមទាំងការផ្តល់អំណោយសប្បុរសធម៌ជាសម្ភារៈសិក្សាដែលចាំបាច់ដល់ សាលារៀន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង ការវិភាគSWOT លើដំណើរការអនុវត្តគម្រោងរួម មានដូចខាងក្រោម៖

៣.១- ចំណុចខ្លាំង

- ភាពច្បាស់លាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ៖ ការបែងចែកការកិច្ចជា ៦ផ្នែក (រៀបចំផែនការ; ហិរញ្ញវត្ថុ; ទំនាក់ ទំនង; ឡូជីស្ទិក; និង កិច្ចការទូទៅ) ជួយឱ្យការងារមានម្ចាស់ការខ្ពស់។

- ភាពរឹងមាំនៃឯកសារយោង៖ មានការរៀបចំលិខិតស្នើសុំ និងលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរបានត្រឹមត្រូវ ដែលកាត់បន្ថយភាពអាក់អន់រអួលផ្នែកច្បាប់ និងរដ្ឋបាល។
- ស្មារតីក្រុម៖ សមាជិកជាសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៣ ដែលមានចំណេះដឹង និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការ ចូលរួមជួយសង្គម។
- តម្លាភាព៖ ការកំណត់សូចនាករវាស់វែងច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រប់សកម្មភាព ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ របាយការណ៍ជូនម្ចាស់ជំនួយ។

៣.២- ចំណុចខ្សោយ

- ការពឹងផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្ត៖ ដោយសារសមាជិកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ការប្រមូលផ្តុំគ្នា ក្នុងពេលតែមួយអាចមានការលំបាក។
- ថវិកាមានកម្រិត៖ ការពឹងផ្អែកលើការកៀរគរថវិកាក្នុងរយៈពេលខ្លី អាចជួបបញ្ហាប្រសិនបើមិនទទួល បានការឧបត្ថម្ភតាមការពឹងផ្អែក។
- សមាមាត្រអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកចូលរួម៖ សមាជិកបង្គោល ៦នាក់ គ្រប់គ្រងយុវជន ៥០នាក់ គឺជាបន្ទុកធ្ងន់ ក្នុងការមើលការខុសត្រូវឱ្យបានសព្វជ្រុងជ្រោយ។

៣.៣- ឱកាស

- ការគាំទ្រពីគោលនយោបាយរដ្ឋ៖ គម្រោងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោណ និងគោលនយោបាយជាតិ អភិវឌ្ឍន៍យុវជន ដែលងាយនឹងទទួលបានការគាំទ្រ។
- ទំនោរនៃការចូលរួមការងារសង្គម៖ បច្ចុប្បន្នយុវជន និងក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើ ការងារបរិស្ថាន និងការងារសប្បុរសធម៌។
- បច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយ៖ អាចប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលគម្រោង។

៣.៤- ការកំណត់តំបន់

- អាកាសធាតុមិនអំណោយផល៖ ភ្លៀងធ្លាក់អាចបង្កាក់សកម្មភាពជិះកង់ និងការដាំកូនឈើ។
- ហានិភ័យសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់៖ ការធ្វើដំណើរជាក្រុមធំទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប និងកំពង់ធំ អាចជួបបញ្ហា ចរាចរណ៍ ឬការអាក់អន់រអួលនៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន។
- ទំនុកចិត្តលើការគ្រប់គ្រងថវិកា៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងការចំណាយ អាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ ឈ្មោះក្រុមការងារ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជាមួយគ្នា គម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលបានរៀបចំឡើងដោយ សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៣ ក្រោមប្រធានបទ “សាមគ្គីភាពរបស់យុវជន ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសង្គម” គឺជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈ យុទ្ធសាស្ត្រ និងបានសម្រេចនូវលទ្ធផលយ៉ាងគ្រប់គ្រង គ្របដណ្តប់ទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើក កម្ពស់តួនាទីយុវជន។ តាមរយៈការអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ចាប់តាំងពីការរៀបចំផែនការ ការកំណត់ សូចនាករវាស់វែង រហូតដល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គម្រោងបានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវចំណុចសំខាន់ៗដូចខាង ក្រោម៖

- **ជោគជ័យនៃកិច្ចសហការ និងសាមគ្គីភាព៖** គម្រោងបានក្លាយជាវេទិកាមួយដែលបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គី ភាពយ៉ាងរឹងមាំរវាងសិស្សមន្ត្រី; យុវជន; និង សហគមន៍។ ការចុះចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅវិទ្យាល័យ កំពង់ថ្ម និងការគាំទ្រដល់កុមារមានពិការភាពនៅសៀមរាប គឺជាការបង្ហាញពីគុណធម៌ និងការទទួល ខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសង្គមជាតិ។
- **ការរួមចំណែកដល់បរិស្ថាន និងវប្បធម៌៖** សកម្មភាពដាំកូនឈើចំនួន ២០០ដើម និងការដឹកកង់ជុំវិញ តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ មិនត្រឹមតែជួយដល់កិច្ចការបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបញ្ជ្រាបការ យល់ដឹងអំពីតម្លៃអរិយធម៌ខ្មែរដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ។
- **ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោង៖** បើទោះបីជាមានការប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន ដូចជាការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬការលំបាកក្នុងការកៀរគរថវិកាក៏ដោយ ប៉ុន្តែតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ ច្បាស់លាស់របស់ក្រុមការងារ បានធ្វើឱ្យគម្រោងដំណើរការទៅដោយរលូន គ្មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ កើតឡើងឡើយ។

នេះមិនត្រឹមតែផ្តល់ជាសម្ភារៈ និងចំណេះដឹងដល់សហគមន៍គោលដៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាបទ ពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញជីកនាំ; ជំនាញទំនាក់ទំនង; និង ការងារជាក្រុម។ ទាំងអស់នេះគឺជាទុនដ៏សំខាន់ ដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីរាជការដែលប្រកបដោយ វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីបម្រើសង្គមជាតិ និងរួមចំណែកដល់វឌ្ឍនភាពនៃប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគត។