

**មេរៀនទី៤**  
**ការធ្វើផែនការ**  
**សម្រាប់តាមដានគ្រួសារពិការភ្នែកនិងវាយតម្លៃ**

**បណ្ឌិត ព័រ ចេរី**



# ការតាមដានគ្រួសារពិសេសនិងការវាយតម្លៃ

- ជាគម្រោងបន្ថែមផ្សេងទៀតលើគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ

# ការតាមដានគ្រួសារពិនិត្យ

- ការពិនិត្យឡើងវិញនូវសកម្មភាពរបស់គម្រោង មួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយពុំមានផ្តល់អនុសាសន៍អ្វីឡើយ។



# ការសាមគ្គីនៃគ្រួសារពិសិស្ស

- who
- what
- when
- where
- how

# ការវាយតម្លៃ

- ការតាមដានត្រួតពិនិត្យដោយមានផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ តម្រង់ទិសសកម្មភាពដែលមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។



# ការវាយតម្លៃ

- who
- what
- when
- where
- how and
- why ?

## ការតាមដានបន្ត follow up

- សកម្មភាពប្រមូលផ្សាយតាមដានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារណាមួយដែលបានកំណត់ឱ្យអនុវត្ត។
- ១. ការតាមពិនិត្យតាមរយៈទូរសព្ទ ការចុះពិនិត្យជាក់ស្តែង។ល។



# ពេលនៃការសាមគ្គី

- ធ្វើជារៀងរហូតដល់ចប់គម្រោង

# ពេលវេលានៃការវាយតម្លៃ

- មាន៤ដំណាក់កាល៖
  - pre-evaluation
  - on-going evaluation
  - end- evaluation
  - post- evaluation
    - ដើម្បីកំណត់លទ្ធផលពិតប្រាកដ
    - ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ impact indicator



# ពេលវេលានៃការតាមដានបន្ត

- ក្រោយគម្រោងចប់សព្វគ្រប់



# អ្នកវាយតម្លៃ

- អ្នកអនុវត្តគម្រោង
- អ្នកក្រៅអង្គការដោយអ្នកអនុវត្តគម្រោង
- អ្នកក្រៅអង្គការដោយម្ចាស់បរិក្ខារ
- អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ



# ដំណើរការវាយតម្លៃ

- ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍



# ដំណើរការវាយតម្លៃ

- ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍
- ដូច្នោះយើងត្រូវការរបាយការណ៍ដែលផ្សំដោយ៖
  - ទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ - ឯកសារ
  - ទិន្នន័យបឋម



# ឯកសារ

- បានមកពីអ្នកអនុវត្តគម្រោង រួមមាន
  - ឯកសារគម្រោង- តារាងតក្កភាព
  - របាយការណ៍ពីមុនៗមក
  - កំណត់ហេតុអង្គប្រជុំ
  - វិក័យបត្រ-របាយការណ៍សវនកម្ម

# ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
  - ប្រធានគម្រោង ( អ្នកអនុវត្តគម្រោង )
    - ដើម្បីទទួលយកឯកសារ
    - ដើម្បីដឹងពីទីតាំងជាក់ស្តែងសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃ

# ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
  - ប្រធានគម្រោង ( អ្នកអនុវត្តគម្រោង )
  - បុគ្គលិកគម្រោង
    - ដឹងពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង
    - ចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន
    - ចំណុចដែលកំពុងបំពេញបន្ថែម

# ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
  - ប្រធានគម្រោង ( អ្នកអនុវត្តគម្រោង )
  - បុគ្គលិកគម្រោង
  - អ្នកទទួលផល
    - ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល

# ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
  - ប្រធានគម្រោង ( អ្នកអនុវត្តគម្រោង )
  - បុគ្គលិកគម្រោង
  - អ្នកទទួលបានផល
  - អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត



# របាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃ

- សេចក្តីផ្តើម
- ភ្នំសេចក្តី
  - គួរគោរពតាមការណែនាំ

# របាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃ

- សេចក្តីផ្តើម
- ភ្នំសេចក្តី
- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
- អនុសាសន៍