


មេរៀនទី៨
ការធ្វើផែនការ
សម្រាប់តាមដាននិងវាយតម្លៃ

បណ្ឌិត ព័រ ចេនី




ការតាមដាននិងការវាយតម្លៃ

- ជាគម្រោងបន្ថែមផ្សេងទៀតលើគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ



ការតាមដាន

ការប្រមូលទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធរបស់គម្រោងតាម
លំដាប់លំដោយ ដើម្បីធានាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកំពុង
ដើរទៅមុខស្របតាមផែនការដែលបានកំណត់។




ការតាមដាន

- who
- what
- when
- where
- how

ការវាយតម្លៃ

ដំណើរការពិនិត្យ វាស់វែង និងវិនិច្ឆ័យជាប្រព័ន្ធ
និងជាសត្វានុម័តលើការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងលទ្ធ
ផលរបស់គម្រោងដែលបានគ្រោងទុក កំពុងអនុវត្តឬ
បានបញ្ចប់ ដើម្បីកំណត់នូវភាពពាក់ព័ន្ធ ភាពសុចរិតភាព
គ្នា សក្តិសិទ្ធិភាព ប្រសិទ្ធភាព កម្មវិបាក និងបរិភោគ។




ការវាយតម្លៃ

- who
- what
- when
- where
- how and
- why ?

ការតាមដានបន្ត follow up

សកម្មភាពពិនិត្យបន្តដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងអ្វីមួយដែលបានកើតឡើង ដើម្បីចង់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មុន។

- ១. ការតាមពិនិត្យតាមរយៈទូរសព្ទ ការចុះពិនិត្យជាក់ស្តែង។ល។




ពេលនៃការសាមគ្គី

- ធ្វើជាវៀងរហូតដល់ចប់គម្រោង


ពេលវេលានៃការវាយតម្លៃ

- មាន៤ដំណាក់កាល៖
 - pre-evaluation
 - on-going evaluation
 - end- evaluation
 - post- evaluation
 - ដើម្បីកំណត់លទ្ធផលពិតប្រាកដ
 - ធ្វើដង្ហាត់ដោយ impact indicator




ពេលវេលាការងារជាបន្ត

- ក្រោយគម្រោងចប់សព្វគ្រប់




អ្នកវាយតម្លៃ

- អ្នកអនុវត្តគម្រោង
- អ្នកក្រៅអង្គើញដោយអ្នកអនុវត្តគម្រោង
- អ្នកក្រៅអង្គើញដោយម្ចាស់ថវិកា
- អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ



ដំណើរការវាយតម្លៃ

- ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍



ដំណើរការវាយតម្លៃ

- ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍
- ដូច្នេះយើងត្រូវការរបាយការណ៍ដែលផ្សំដោយ៖
 - ទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ - ឯកសារ
 - ទិន្នន័យបឋម

ឯកសារ

- បានមកពីអ្នកអនុវត្តគម្រោង រួមមាន
 - ឯកសារគម្រោង- ក្របខ័ណ្ឌតក្កៈ
 - របាយការណ៍ពីមុនៗមក
 - កំណត់ហេតុអង្គប្រជុំ
 - វិក័យបត្រ-របាយការណ៍សវនកម្ម

ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
 - ប្រធានគម្រោង (អ្នកអនុវត្តគម្រោង)
 - ដើម្បីទទួលយកឯកសារ
 - ដើម្បីដឹងពីទីតាំងជាក់ស្តែងសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃ

ទិន្នន័យបឋម


- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
 - ប្រធានគម្រោង (អ្នកអនុវត្តគម្រោង)
 - បុគ្គលិកគម្រោង
 - ដឹងពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង
 - ចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន
 - ចំណុចដែលកំពុងបំពេញបន្ថែម

ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
 - ប្រធានគម្រោង (អ្នកអនុវត្តគម្រោង)
 - បុគ្គលិកគម្រោង
 - អ្នកទទួលផល
 - ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល


ទិន្នន័យបឋម

- បានមកពីការសម្ភាសន៍៖
 - ប្រធានគម្រោង (អ្នកអនុវត្តគម្រោង)
 - បុគ្គលិកគម្រោង
 - អ្នកទទួលផល
 - អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត



របាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃ

- សេចក្តីផ្តើម
- តួសេចក្តី
 - គួរគោរពតាមការណែនាំ



របាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃ

- សេចក្តីផ្តើម
- តួសេចក្តី
- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
- អនុសាសន៍