

មេរៀនទី៩

ការបញ្ចប់គម្រោង

បណ្ឌិត ព័រ ចេនី



ការបញ្ចប់គម្រោង

ដំណើរការផ្លូវការនិងការរៀបចំផែនការទុកជាមុន
ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគម្រោងមួយត្រូវបានបញ្ចប់
ដោយជោគជ័យ។

ការបញ្ចប់គម្រោង

ដំណើរការផ្អាកឬបិទបញ្ចប់គម្រោងមួយ មុនពេល
គម្រោងសម្រេចជាស្ថាពរតាមផែនការ។ កិច្ចការនេះអាច
កើតឡើងដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរ
អាទិភាពនៃអាជីវកម្ម ការខ្វះខាតធនធាន ឬបរាជ័យនៃ
គម្រោងជាដើម។

ប្រភេទផ្សេងៗនៃការបញ្ឈប់គម្រោង

- ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយការបន្ថែម
- ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយសមាហរណកម្ម
- ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយការកាត់បន្ថយធនធាន
- ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយការផ្ដាច់ធនធាន

ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយការបន្ត

ប្រភេទមួយនៃការបញ្ឈប់គម្រោងកើតឡើងនៅពេលដែលគម្រោងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំង ហើយវត្តទៅជាផ្នែកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងស្ថាប័ន។

ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយសហការណ៍កម្ពុជា


ប្រភេទមួយនៃការបញ្ឈប់គម្រោង ដោយបញ្ចូល
សកម្មភាពគម្រោងទៅក្នុងស្ថាប័ននិងបែងចែកសកម្មភាព
ទាំងនោះទៅតាមផ្នែកមុខងារដែលមានស្រាប់។

ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយការកាត់បន្ថយធនធាន

ប្រភេទមួយនៃការបញ្ឈប់គម្រោងដោយមិនប្រកាសថា បិទជាផ្លូវការទេ តែកាត់បន្ថយថវិកា បុគ្គលិក និងធនធាន បន្តិចម្តងៗ រហូតដល់គម្រោងនោះមិនដំណើរការ។

ការបញ្ឈប់គម្រោងដោយការផ្តាច់ធនធាន

ប្រភេទមួយនៃការបញ្ឈប់គម្រោងដោយផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ ភ្លាមៗនិងមិនផ្តល់ដំណឹងជាមុន។ ជាទូទៅ មូលហេតុនៃការ កាត់ផ្តាច់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងរបស់គម្រោង។



ដំណើរការបញ្ចប់គម្រោង

- ជាការរៀបចំទុកដាក់ធនធានដែលបានប្រើហើយ
ឱ្យបានសមរម្យ

ដំណើរការបញ្ចប់គម្រោង


- សម្ភារៈ
 - ទូទាត់វីក័យបត្រ
 - នៅសល់លក់ទៅម្ចាស់ដើមវិញ
 - នៅសល់ទុកប្រើក្នុងគម្រោងលើកក្រោយទៀត

ដំណើរការបញ្ចប់គម្រោង

- សម្ភារៈ
- បរិក្ខារ
 - ទូទាត់វិក័យបត្រដែលបានទិញឬជួល
 - ទុកប្រើក្នុងគម្រោងក្រោយទៀត
 - លក់ក្នុងតម្លៃតិចតួច

ដំណើរការបញ្ចប់គម្រោង

- សម្ភារៈ
- បរិក្ខារ
- ធនធានមនុស្ស
 - ប្រគល់ការងារថ្មី
 - ចេញលិខិត recommendation
 - រក្សា cv សម្រាប់ការងារក្រោយទៀត



ដំណើរការបញ្ចប់គម្រោង

- សរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់
- ការផ្ញើ
- និរន្តរភាពរបស់គម្រោង